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Forord 
Denne utredningen er skrevet som en avsluttende oppgave for informasjonssystem-studiet ved 
Universitet i Agder i Kristiansand, våren 2015. Oppgaven står for 30 av totalt 60 studiepoeng 
det avsluttende året, og er skrevet av masterstudentene Lars Erik Urving og Knut Nystad.  
 
Oppgavens tema omhandler prosessorientering ved innføring av en telemedisinsk løsning. Vi 
ser på et case i Kristiansand kommune, som sammen med Universitetet i Ager og 
Sørlandssykehuset m/flere skal innføre et nytt telemedisinsk system. I undersøkelsen 
analyserer vi hvorvidt prosessorientering kan bidra til at en innføring av et slikt system skal 
lykkes.  
 
Å skrive masteravhandlingen har vært svært lærerikt, og arbeidet med prosessorientering har 
vært veldig spennende. Det er interessant å lese hvordan prosessorientering har bidratt til å 
effektivisere organisasjoner, og at det er aktuelt også for den type prosjekter som vårt case.  
Etterhvert som vi jobbet med oppgaven og innledet arbeidet , så vi hvor lite 
prosessorientering var brukt innenfor telemedisin. Dette økte interesser for teamet ennå mer. 
 
Til slutt vil vi takke veileder dr. Torbjørg Træland Meum ved Universitetet i Agder for gode 
tilbakemeldinger og kommentarer underveis i prosessen.  
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Sammendrag 
United4Health er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som har et fokus på utvikling av 
teknologiske løsninger som skal bidra med telemedisinsk oppfølging av blant annet KOLS-
pasienter. Gjennom bruk av et nettbrett, et web kamera og et pulsoksymeter, skal pasienter 
motta telemedisinsk oppfølging i sine egne hjem. Pasienten kommuniserer med en sykepleier, 
som holder til på en telemedisinsk sentral, gjennom nettbrettet. Det har vært stort fokus på å 
undersøke om dette er en gyldig behandlingsmetode, for å avgjøre om telemedisin er verdt å 
satse på eller ikke. Det har derimot vært lite fokus på hvordan organisatorisk effektivitet 
oppnås i slike prosjekter. For å endre dette fokuset, presenterer vi prosessorientering for å 
oppnå ønskede effekter i prosjektet U4H. 
 
Problemstillingen til denne studie er derfor: ”Hvordan kan prosessorientering bidra til å 
oppnå ønskede effekter ved implementering av telemedisinske løsninger for KOLS-pasienter” 
 
For å svare på denne problemstillingen har vi tatt utgangspunkt i litteratur som omhandler 
telemedisin på en side, og prosessorientering på den andre siden. Telemedisin er et begrep 
som går innenfor e-helse og velferdsteknologi. Det har vært lite forskning som knytter disse 
områdene sammen. 
 
Denne studien har gjennomført en kvalitativ casestudie gjennom intervjuer, samt 
dokumentanalyse av prosjektdokumentasjon. Intervjuene har vært gjennomført med 
prosjektdeltakere i det aktuelle prosjektet til U4H. Totalt har vi foretatt 9 intervjuer av 
nøkkelpersoner i prosjektet. 
 
Studien har avdekket at det kliniske aspektet til prosjektet, har blitt høyt prioritert. 
Dokumenteringsprosessen av kliniske data, utføres i to forskjellige systemer. Det er lite som 
tyder på at det gis oppmerksomhet til hvordan kapasiteten til denne løsningen kan kartlegges, 
og eventuelt forbedres. 
 
Prosessorientering  burde være med fra starten av prosjektet. Etableringen av prosesser og en 
god dokumentasjonskultur trenger ikke gå på bekostning av den kliniske delen. En god 
dokumentasjonskultur vil kunne forhindre at det blir tatt prosjektbeslutninger på feil grunnlag, 
og gir større sannsynlighet for at informasjonssystemene som er i bruk, vil være mer 
skreddersydd til prosessene. Ved å gjennomføre ytelsesmåling av prosessene, vil man få 
tydeligere innblikk i hvilken kapasitet den telemedisinske sentralen har. Når prosesser er 
kartlagt tilstrekkelig, vil det være enklere å identifisere forbedringer. Slik informasjon kan 
være nyttig i en evaluering av den telemedisinske løsningen som en helhet. 
 
Vi har sett at prosessorientering har et potensiale i prosjekter som skal implementere 
telemedisinske løsninger for KOLS pasienter. Første utfordring er forøvrig at interessenter må 
se verdien av økt organisatorisk effektivitet. Undersøkelsen har observert flere prosjekt-
elementer som trenger et større fokus, dersom det blir aktuelt å fokusere på organisatorisk 
effektivitet. 
 
Vi bidrar til litteraturen med å presentere spesifikke løsninger som er tilpasset U4H prosjektet. 
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1 Introduksjon 
Stortinget innførte i 2011 en Nasjonal helse- og omsorgsplan som skulle gå over fire år (2011-
2015), hvor hensikten var at det offentlige skal ha mer ansvar for å fremme forebyggelse av 
sykdom, og sikre helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen. Dette innebærer at alle 
norske borgere skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester, uavhengig av sykdom, bosted, 
økonomi, etnisk bakgrunn og livssituasjon (Omsorgsdepartement, 2010; Vespa). Dette betyr 
videre at Norges kommuner får et større ansvar for det helhetlige tilbudet av helsetjenester til 
folket. Samhandlingsreformens mål er å koordinere disse tjenestene på en bedre måte, og 
dermed gi befolkningen muligheten til å få en mer helhetlig behandling. For å nå de ønskede 
helsepolitiske målene er det nødvendig med en god utnyttelse av informasjonsteknologi (IT) 
(Helsedirektoratet, 2014). For bedre å kunne møte det økende behovet for helsetjenester, må 
Norge sette fokus på hvordan vi kan utnytte og ta i bruk ny teknologi innenfor helse- og 
omsorgssektoren. 
 
Bakgrunn 
Omtrent 200 000 nordmenn lider av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) i dag, hvorav 
mange av disse ikke er klar over det.  Hvert år rammes trolig 20 000 nye av sykdommen, og 
vel rundt 2000 dør årlig. Denne utbredelsen medfører store kostnader. I Sverige beregnes 
totale KOLS-relaterte kostnader til rundt 9 milliarder svenske kroner i året 
(Folkehelseinstituttet, 2014) (Andersson et al., 2002).  
 
United4Health (U4H) er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som fokuserer på å utvikle 
teknologiske løsninger for hjemme-oppfølging av pasienter med kroniske sykdommer, ved 
hjelp av nettbrett. Denne europeiske studien har som mål å implementere telemedisinsk 
oppfølging innenfor 3 forskjellige, livsviktige kliniske områder (KOLS, Diabetes mellitus & 
hjertesvikt).  Studien involverer totalt nærmere 12 000 pasienter. U4H prosjektet har følgende 
norske partnere; Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus HF, Universitet i  Agder, 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i 
Tromsø, Sykehuspartner og Devoteam.  
 
Formålet med U4H prosjektet er å; 
 
 øke tryggheten for mennesker med KOLS;  
 redusere risiko for at pasienter opplever gjentatte forverringer og nye innleggelser i 
sykehus; og 
 tilby telemedisinsk oppfølging for opptil 200 KOLS-pasienter i Agder 
 
Oppgaven bygger på teori om telemedisin, e-helse og velferdsteknologi.  
 
Tidligere forskning 
E-helse er et begrep som omfatter bruk av informasjons og- kommunikasjonsteknologi (IKT) 
i helse og- omsorgssektoren. Teknologien er alt fra datadeling mellom pasient og ansatt, til 
robotisert kirurgi (Commission, 2015). Hensikten med e-helse er å effektivisere dagens 
helsetjenester og informasjon levert gjennom internett og relaterte teknologier.  
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Dette møtepunktet mellom folkehelse, næringsliv og IKT er et voksende felt, noe vi legger 
merke til også i Norge, hvor innsatsen for å ta i bruk flere typer e-helse løsninger har økt 
betydelig de siste årene (Omsorgsdepartement, 2012).  
 
Velferdsteknologi kan på mange måter sammenlignes med e-helse. Velferdsteknologi 
omfatter ulike typer assisterende teknologier med hensikt i å gjøre hverdagen enklere for 
mennesker (Helsedirektoratet, 2014). Eksempler på slik teknologi er trygghetsalarmer, 
sensorer, styring av lys og varme, kommunikasjonsteknologi og måling av blodtrykk og 
blodsukker (Helse- og Omsorgsdepartemenet, 2013). Trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål 
og mobilitet i hverdagen er eksempler av velferdsteknologiens understøttinger. Dette er 
systemer som utvikles og tilpasses personlige krav, og beskrives på lik linje med e-helse, som 
et voksende tverrfaglig felt (Memon et al., 2014).  
 
Telemedisin er teknologi som utveksler medisinsk informasjon fra et område til ett annet ved 
hjelp av IKT. Telemedisin kan beskrives som en mer konkret måte å bruke IKT på, innenfor 
helse og omsorgssektoren. Telemedisin er én av mange behandlingsmåter vi finner i e-helse 
og velferdsteknologi. Eksempler på teknologi er toveis video, e-post, nettbrett og trådløse 
verktøy (Association, 2013). Telemedisin har som hensikt å forbedre behandlingen av eldre 
og pasienter med langsiktige eller kroniske sykdommer. Mennesker kan for eksempel dra 
nytte av overvåking av vitale tegn, ved at behovet for medisinsk hjelp og innleggelser på 
sykehus, reduseres (Barlow et al., 2007). Teknologien skal gi økt sikkerhet og mulighet til å 
takle egen sykdom og hverdag bedre (Miskelly, 2001). 
 
Når en ny telemedisinsk løsning skal implementeres, vil det oppstå effekter på flere av de 
organisatoriske forholdene. Organisasjoner vil reagere på den nye teknologien, og det er 
foreslått i litteraturen et en mer effektiv utnyttelse av den, kan kreve organisatoriske endringer 
(Aas, 2001). Det er gjort forsøk på å endre sykehusenes tradisjonelle måter å jobbe på, noe 
som har gått på bekostning av medisinske spesialiteter (Fältholm & Jansson, 2008). For å 
lykkes med å implementere et telemedisinsk system, må fokuset rettes mot de nye prosessene 
som følger. 
 
Implementering av IKT gir ingen direkte forretningsverdi, dersom relevante endringer ikke 
utføres i organisasjonen (Eikebrokk et al., 2011). Endringene må håndteres riktig for å utnytte 
potensialet til teknologien, og prosessene må organiseres på nye måter (Eikebrokk et al., 
2011). Prosesser er kjernen i en organisasjon, og Willaert et al. (2007) argumenterer for at 
organisasjoner kan oppnå konkurransefortrinn gjennom et prosessorientert syn. En prosess er 
en serie av oppgaver som skal utføres koordinert med et organisatorisk og teknisk miljø, for å 
realisere organisatoriske mål (Andrews et al., 2003).  
 
Det blir enklere å optimalisere arbeidsprosesser gjennom prosessorientering, ved å definere 
både arbeidsprosesser og rutiner bedre. Prosessorientering gir god tilrettelegging for at ledere, 
ansatte og andre aktører skal være forberedt på de endringer et nytt system vil medføre. 
 
Organisasjoner har sett fordelene innførelsen av prosessorientering kan medføre, og 
litteraturen refererer til positive effekter på organisatorisk ytelse ved bruk av 
prosessorientering (Kohlbacher, 2010).  
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1.1 Forskningsspørsmål 
I denne studien ønsker vi å se nærmere på hvordan prosessorientering kan brukes for å gjøre 
implementeringen av telemedisinske løsninger mer effektivt. Det innebærer å se nærmere på 
hvordan en telemedisinsk løsning blir utviklet. På bakgrunn av dette har vi satt oss følgende 
problemstilling: 
 
”Hvordan kan prosessorientering bidra til å oppnå ønskede effekter ved implementering av 
telemedisinske løsninger for KOLS-pasienter” 
 
For å kunne besvare denne problemstillingen har vi utviklet noen del problemstillinger, som 
vil være med å belyse hva slags effekter som er oppnåelige, hvilke fallgruver man finner ved 
utvikling av telemedisinske løsninger, og hva prosessorientering kan bidra med i en 
prosjektsituasjon. 
 
Delproblemstillinger  
Effektene kan være av ulike typer, alt fra kostnadsreduksjoner til effekter som ikke er 
kvantifiserbare, for eksempel bedret livskvalitet og sikkerhet. Problemstillingen som vi har 
valgt å fokusere på er plukket ut i fra prosjektet U4H sine egendefinerte kritiske 
suksesskriterier (se kapittel 4.2.4), som skal fungere som retningslinjer for hva prosjektet må 
fokusere på for å lykkes.  
 
Litteraturen sier at det finnes tydelige tegn på at telemedisin har potensialet til å bistå 
helsetjenesten på en positiv måte, men at innføringen av et slikt system medfølger flere 
utfordringer. Når vi skriver om prosessorientering, er det kjernen i organisasjonene, 
prosessene vi henviser til. For å drive denne kjernen som går på organisatoriske faktorer, 
trenger man mennesker, ledelse, kommunikasjon etc..  
 
De kritiske suksessfaktorene vi har valgt å inkludere, omhandler det organisatoriske i 
prosjektet, og ikke det kliniske som har med selve pasientforløpet å gjøre. Dette fordi det vil 
være mest relevant i forhold til besvarelsen av vårt forskningsspørsmål. Vi får et større og mer 
tydelig bilde av prosjektet, og hva prosjektet faktisk ønsker å oppnå.  
 
Ved innføring av telemedisinske systemer, må det nødvendigvis eksistere et tydelig behov for 
et slik prosjekt. Grunnen til dette er at telemedisinske prosjekter er krevende, og inkluderer 
mange forskjellige samarbeidspartnere. Det må derfor være en klar visjon om at denne type 
system skal innføres og brukes på daglig basis, i omsorg- og helsesektoren. På bakgrunn av 
dette har vi gruppert suksesskriteriene 1 og 3 som grunnlag for første problemstilling.  
 
1: Undersøke om det er kulturell rede mot telemedisin;  og  
3: Identifisere et tvingende behov.  
 
Førte delproblemstilling er som følger:  
P1: ”Hva må til for å iverksette en innføring av telemedisin i den norske helsesektoren?” 
 
Vi ønsker å undersøke hvordan prosessorientering kan bidra til at telemedisinske prosjekter 
vil lykkes på det organisatoriske plan. Det er derfor interessant å se hvordan prosjektet er 
planlagt i fra starten av, hvordan beslutninger tas, og hvordan det innførte systemet skal drives 
etter at pilot-perioden er over. Til vår neste delproblemstilling har vi gruppert fire av U4H 
sine kritiske suksesskriterier.  
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5:  Ta opp behovene til de primære aktørene,  
7:  Forbered og implementer en forretningsplan,  
8:  Forbered og implementer en endringsledelses plan; og  
18:  Garanter at teknologien har potensialet til å oppskaleres (ex: “tenk stort”).  
 
Andre delproblemstilling er som følger:  
 
P2: ”Hvordan kan prosessorientering bidra til å kartlegge et telemedisinsk prosjekt?” 
 
Begrensninger i oppgaven 
Denne oppgaven ser på et spesifikt prosjekt gjennomført i Kristiansandsområdet. Det vil 
derfor ikke være mulig å gjøre funn som er generaliserbare på en større befolkning. 
 
1.2 Oppgavens oppbygging  
 
Kapittel 2 – Litteraturgjennomgang 
I dette kapittelet vil vi gjennomgå litteratur og tidligere forskning som er relevant for vår 
oppgave. Vi definerer og beskriver først e-helse, velferdsteknologi og telemedisin. Videre 
redegjør vi for hva prosessorientering er, hvilke effekter man kan oppnå, og hvordan en 
organisasjon kan forberede seg til å bli prosessorientert. Til slutt oppsummeres de mest 
sentrale elementene som er tatt opp i teorien.  
 
Kapittel 3 – Forskningsmetode 
I dette kapittelet vil vi forklare hvordan vi har gått frem for å gjennomføre oppgaven.  
Kapittelet tar for seg forskningsperspektiv, forskningsstrategi, forskningsdesign, og metodisk 
tilnærming. 
 
Kapittel 4 – Casebeskrivelse  
I dette kapittelet gir vi en beskrivelse av prosjektet vi har undersøkt i Kristiansand kommune. 
Vi presenterer bakgrunnen og hensikten med casen. Videre presenterer vi resultatene fra våre 
funn. 
 
Kapittel 5 – Resultater 
I dette kapittelet presenterer vi resultatene fra våre funn, ut i fra datainnsamlingen vi har gjort 
gjennom intervjuer og dokumenter.  
 
Kapittel 6 – Analyse og diskusjon 
I dette kapittelet vil vi presentere vår analyse og diskusjon av resultatet, opp mot 
problemstilling og litteratur. 
 
Kapittel 7 – Konklusjon 
I dette kapittelet oppsummerer vi våre resultater og kommer med endelige konklusjoner. 
Kapittelet tar også for seg begrensninger, bidrag til forskning og praksis, og veien videre fra 
studien. 
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2 Litteraturgjennomgang 
I dette kapittelet vil vi ta for oss litteraturen rundt e-helse, telemedisin, og prosessorientering. 
Videre vil vi presentere begrepet effekt, og hvilke effekter som er relevante for oppgaven. 
Denne litteraturen danner bakgrunnen for vår studie. Vi introduserer først e-helse, 
velferdsteknologi og telemedisin. Her vil vi forklare forholdet mellom dem (se figur 1), 
hensiktene med begrepene og hvilke teknologier det er snakk om. Vi vil legge mest vekt på 
telemedisin, siden det er den teknologiske løsninger som er brukt i casen. Videre gjør vi rede 
for prosessorientering og hvordan prosessorientering kan bidra til å oppnå effekter i 
prosjekter.  Her vil fokuset være å se hvilke effekter som kan oppnås i vår case, ved å ta i bruk 
prosessorientering. 
 
 
2.1 E-helse 
E-helse er en samlebetegnelse for bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i 
helsesektoren, hvor hensikten er å forbedre kvalitet, tilgjengelighet og sikkerhet 
(Helsedirektoratet et al., 06/2012). E-helse refererer til bruken av IKT løsninger for å levere 
verktøy og tjenester, som kan forbedre dagens helsetjenester innenfor forebygging, 
diagnostikk, behandling, oppfølging og styring (Commission, 2015).  
 
I litteraturen finnes det flere forskjellige definisjoner og oppfatninger av begrepet e-helse (Oh 
et al., 2005). De fleste definisjonene fokuserer på levering av helsetjenester, som antyder at e-
helse henviser mer til tjenester og systemer, og ikke helsen til folket. Dette innebærer mer 
fokus på prosessene rundt helse- og omsorgssektoren (Oh et al., 2005). Andre definisjoner 
fokuserer mer på det forventede resultatet, for eksempel kostnadseffektivitet, effektive 
prosesser, bedre omsorg, kvalitet, kostnader og portabilitet av helsetjenester (kapasitet og 
fleksibilitet) (Oh et al., 2005). Oh et al. (2005) kom fram til flere definisjoner av e-helse, hvor 
en definisjon ble mer omtalt enn de andre. Definisjonen låter som følger:   
 
E-helse er et voksende felt i skjæringspunktet mellom medisinsk informatikk, folkehelse og næringsliv, 
med henvisning til helsetjenester og informasjon levert eller forbedret gjennom Internett og relaterte 
teknologier. I en bredere forstand, karakteriserer begrepet ikke bare en teknologisk utvikling, men 
også en state-of-mind – en måte å tenke på, en holdning, og et engasjement for nettverkskoblet og 
global tenkning, for å forbedre helsetjenester lokalt, regionalt og globalt ved hjelp av informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi. - (Oh et al., 2005) 
 
Figur 1 Forholdet mellom E-helse, Velferdsteknologi og Telemedisin 
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E-helse inneholder informasjon og datadeling mellom pasienter og helsetjenesten, sykehus, 
helsepersonell og helseinformasjonsnettverk; elektroniske pasientjournaler (EPJ); 
telemedisinske tjenester; bærbar pasientovervåkingsenheter, operasjons-planlegging, 
robotisert kirurgi etc. (Commission, 2015). E-helse dekker altså mye av den teknologien vi 
finner i helsesektoren, og kan gi nytte til hele samfunnet, gjennom å forbedre tilgangen til 
omsorg og kvaliteten på omsorg- og helsetjenestene, ved å gjøre helsesektoren mer effektiv 
(Commission, 2015). 
 
Innledningsvis nevnte vi hvordan regjeringen legger den politiske kursen for helse og- 
omsorgssektoren mot et mer offentlig ansvar (Omsorgsdepartement, 2010). Det innebærer å 
tilby det norske folk en sikker og pålitelig  helse og- omsorgssektor, hvor norske beboere skal 
ha et likeverdig tilbud av helsetjenester (Omsorgsdepartement, 2010). Dersom Norge skal 
møte det økende behovet for helsetjenester, er det et behov for å fokusere mer på hvordan 
man kan utnytte ny teknologi. 
 
Ønske om å utnytte IKT i helse og- omsorgssektorene har økt betydelig i Norge de siste 
årene, og som følger av dette har innsatsen for å ta i bruk IKT i helsesektoren vokst 
(Omsorgsdepartement, 2012). Dette er nødvendige tiltak for å yte god helse og forebygge 
sykdom for pasienter og innbyggere, som er helse- og omsorgstjenesten sitt overordnede mål 
(Helsedirektoratet, 2014). Det vil si at når en person blir rammet av sykdom, skal 
helsetjenesten reagere raskt, og på best mulig måte behandle situasjonen. Et flertall av 
befolkningen er tilfreds med behandlingen og hjelpen de får, men det er likevel pasienter som 
opplever brudd og svikt i helsetilbudet (Helsedirektoratet, 2014). Dette er problemer som 
rammer spesielt eldre mennesker, kronisk syke, kreftpasienter etc. 
 
For at helsetjenesten skal være effektiv og tilby sikkerhet og tilgjengelighet til pasienter, må 
pasienten settes i fokus og pasientene må få det tilbudet som det er behov for. God utnyttelse 
av mulighetene e-helse gir, må derfor økes i helsesektoren (Helsedirektoratet, 2014). 
Interessen rundt digitale løsninger og potensialet de har til å forbedre kvaliteten og 
sikkerheten til helsevesenet, øker internasjonalt (Black et al., 2011). Også i Norge ser man 
mulighetene e-helse kan gi folket. Vi skal nå se på velferdsteknologi, hva det innebærer og 
kort forklare forskjellen i forhold til e-helse. 
 
2.2 Velferdsteknologi 
Velferdsteknologi er på samme måte som e-helse ikke et entydig begrep, men et samlebegrep 
som omhandler flere ulike teknologier – og kan defineres slik: 
 
Brukerorienterte teknologier, som forsyner eller assisterer brukerne med èn eller flere offentlige eller 
private velferdsytelser og produkter. Velferdsteknologi er teknologisk understøtting og forsikring av 
for eksempel trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål og mobilitet i den daglige ferden i og utenfor 
boligen 
 
Velferdsteknologi er sosialt rettet mot eldre mennesker, kronisk syke samt borgere med handicap i 
forskjellige former og grader. Fokuset med velferdsteknologi er å sikre bedre utnyttelse av ressurser i 
forbindelse med velferdsytelse og/eller gi bedre kvalitet av disse ytelsene for deres brukere. - 
(Helsedirektoratet, 2014) 
 
Velferdsteknologi og e-helse er to begreper som overlapper hverandre når det er snakk om 
teknologiske løsninger. Men begge begrepene omfatter også løsninger som kun omhandler 
begrepene hver for seg. Velferdsteknologiske løsninger som sender pasientinformasjon med 
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personens helse og livssituasjon, anses å komme inn under begrepet e-helse (Helsedirektoratet 
et al., 06/2012). Omsorgsdepartmenet (2013) deler velferdsteknologi inn i 4 hovedkategorier, 
ut i fra hvilke behov(er) teknologien skal dekke for pasienter, pårørende og tjenesteutøvere 
(for eksempel helsepersonell); 
 
 
 
Tabell 1 Typer Velferdsteknologi (Omsorgsdepartementet, 2013) 
Typer Velferdsteknologi 
Trygghets- og sikkerhetsteknologi Teknologi som gjør det tryggere for 
enkeltpersoner å opptre på egenhånd – 
mestre egen helse. Type teknologier er 
trygghetsalarmer, varsling- og 
lokaliseringsteknologi, sensorer etc. 
Kompensasjon- og velværeteknologi Teknologi for å bistå nedsatt fysisk funksjon, 
dårlig hukommelse og lignende – gjøre 
hverdagen enklere. Type teknologier er for 
eksempel styring av lys og varme. 
Teknologi for sosial kontakt Teknologi hvor hensikten er å enkelt kunne 
komme i kontakt med andre hvis det er 
nødvendig. Type teknologier er for eksempel 
videokommunikasjonsteknologi.  
Teknologi for behandling og pleie Teknologi som skal hjelpe mennesker å 
bedre takle egen helse, ved å selv gjøre 
forskjellige målinger ved for eksempel 
kroniske sykdommer. Type teknologier er 
automatisk måling av blodsukker og 
blodtrykk. 
 
 
Den internasjonale litteraturen sier lite om ”welfare technology”. Litteraturen utenfor Norden 
omtaler ofte det vi ser på som velferdsteknologi som ”ambient assisted living” (AAL). AAL 
beskrives som et voksende tverrfaglig felt som sikter på å utnytte IKT i personlig helse, for å 
takle effekten av et stadig økende antall eldre (Memon et al., 2014). Dette er systemer som 
utvikles og tilpasses personlige krav (Memon et al., 2014). Systemer skal være 
brukervennlige, tilby sikkerhet, nøyaktighet, og ha god funksjonalitet. Det er systemer som 
skal levere tjenester av høy kvalitet for brukerne (Memon et al., 2014). 
 
   
Det finnes mange ulike teknologier innenfor e-helse og velferdsteknologi. Vi vil nå ta for oss 
telemedisin, som er relevant for vår oppgave ettersom studien følger et telemedisinsk prosjekt. 
Ut av de fire kategoriene Omsorgsdepartmenet (2013) delte velferdsteknologien inn i, faller 
telemedisin inn under Teknologi for sosial kontakt  og Teknologi for behandling og pleie.  
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2.3 Telemedisin 
Telemedisin kan beskrives som utveksling av medisinsk informasjon fra et område til et annet 
via elektronisk kommunikasjon, for å bedre pasientens kliniske helsetilstand. Telemedisin 
omfatter en voksende rekke programmer og tjenester ved hjelp av toveis video, e-post, smart 
telefoner, trådløse verktøy og andre former for telekommunikasjonsteknologi (Association, 
2013). 
 
Utviklingen i telemedisin vil sannsynligvis spille en viktig rolle i omsorgen av eldre 
mennesker, både i hjem og på institusjoner. Ved hjelp av videoovervåkning, 
fjernhelseovervåkning og sensorer av mange ulike slag, vil det være mulig å overvåke, øke 
sikkerheten og hjelpe eldre eller syke mennesker å takle hverdagen hjemme bedre. Omsorg i 
hjemmet er ofte foretrukket av pasienter, og er ofte billigere for omsorgsyterene enn 
institusjonelle alternativer (Miskelly, 2001).  
 
Telemedisinske løsninger har potensialet til å forbedre behandlingen av eldre og pasienter 
med langsiktige eller kroniske tilstander. Potensielle bruksområder for telemedisin er mange, 
og felles for alle er at de medfører forskjellige fordeler og utfordringer. Tegn tyder på at 
mennesker under visse vilkår, kan nyte godt av overvåking av vitale tegn, ved at det reduserer 
behovet for medisinsk hjelp og innleggelser på sykehus. Trygghet og sikkerhets overvåking er 
allerede mye brukt i dag. Informasjonsarbeid hvor utøvere støtter pasienter proaktivt kan være 
med på å forbedre kliniske resultater (Barlow et al., 2007). 
 
Dersom telemedisin adopteres, vil det trolig være et stort behov for å rekonfigurere måten 
enkelte pasientgrupper behandles på. Det er fordi telemedisin medfører nye muligheter i form 
av måter å behandle pasienter på. Leger (spesialisthelsetjenesten) vil blant annet få 
muligheten til å delegere mye av sitt ansvar til sykepleiere og fastleger. Det vil trolig være 
nødvendig å få til en kulturendring før nye telemedisin kan få den oppmerksomheten som er 
nødvendig; helsepersonell må bli klar over hvilke fordeler bruken av telemedisin medfører 
(Bartoli et al., 2009). 
 
Til tross for flere tiår med utvikling og testing av telemedisin, var det i 2005 fortsatt ikke 
fremstilt noen definitive resultater i henhold til positive resultat rundt kostnader ved bruk av 
telemedisin (Bashshur et al., 2005). Gjengående problemer viser seg å være mangelen på en 
uniform løsning. Den kontinuerlige forbedringen av den underliggende teknologien, 
utilstrekkelig finansiering av stor-skala studier, og mislykkede forsøk på å utnytte potensialet 
til telemedisinske teknologier er eksempler hvor telemedisinske prosjekter har feilet. Til tross 
for manglende vitenskapelige resultater; Det er et overveldende flertall som støtter idéen om 
at telemedisinske løsninger kan være en god erstatning for personlig pleie i mange tilfeller, og 
at telemedisin har potensialet til å redusere kostnader forbundet med omsorg (Bashshur et al., 
2005). 
 
Informasjonsteknologi og internett er to viktige og mektige verktøy for å skape bedre kvalitet 
og mer effektive helsetjenester, men det krever samarbeid på tvers av faglige grenser, og 
faglig støtte (Jönsson & Willman, 2008). Tidligere forskning viser at gjennomføringen av 
prosjekter ved implementering av telehelse, ikke har fungert optimalt, til tross for støtten fra 
de berørte kommunene og andre aktører (Jönsson & Willman, 2008). Forskningen viser også 
at noen av de negative faktorene kan spores tilbake til kommunal og regional administrasjon, 
struktur og organisering.  
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Det er tidligere gjort forsøk på å endre sykehusets tradisjonelle måte å jobbe på. Det er en fare 
for at fokuset på prosesser kan gå på bekostningen av utviklingen av medisinske spesialiteter. 
Målet blir kanskje derfor å finne en balanse mellom organisatoriske tiltak som vedlikeholder 
behovet for struktur og hierarkier ved siden av den nye måten å fokusere på pasienter og 
prosesser (Fältholm & Jansson, 2008). 
 
Forholdet mellom organisatorisk struktur og teknologi har blitt forsket på siden 1960-tallet 
(Aas, 2001). Når ny teknologi implementeres, vil det oppstå effekter på de organisatoriske 
forholdene, noe som også gjelder informasjonsteknologien. Ikke bare reagerer organisasjoner 
på ny teknologi, men det har også blitt foreslått at en mer effektiv bruk av teknologi kan kreve 
organisatoriske endringer (Aas, 2001). Denne utviklingen har vært i gang i mange år, og 
bidratt til at forventningen om at slik teknologi burde vært tatt i bruk for lenge siden innenfor 
helsesektoren (Brush et al., 2011).  
 
Det er viktig at en organisasjon utvikler seg i takt med omgivelsene, og ikke setter seg fast i 
en gammel visjon. Det er viktig at samarbeidspartnere har en positiv holdning til endringer, 
og at man har på plass en organisasjonsstruktur som støtter og oppmuntrer nye 
organisatoriske aktiviteter for både produksjon og læring (Jönsson & Willman, 2008). I U4H 
prosjektet er det Kristiansand Kommune, sammen med andre samarbeidspartnere som 
gjennomfører prosjektet. Kristiansand kommune ønsker å bli en mer innovativ kommune, og 
er derfor positiv til gjennomføringen av et slikt prosjekt. For at prosjektet skal lykkes, er det 
viktig at kommunen, sammen med sørlandssykehuset er åpne for organisatoriske endringer.  
 
2.3.1 Model for Assessment of Telemedicine (MAST) 
For å bedre kunne avgjøre hvorvidt telemedisin fungerer, og for å måle hvor effektive 
telemedisinske applikasjoner er, er det nødvendig med et rammeverk som kan bistå en slik 
vurdering. Dette behovet resulterte i manualen MAST (Model for assessment of telemedicine) 
(K Kidholm et al., 2010). Modellen gjør det lettere å måle effekten av telemedisinske 
applikasjoner på en oversiktlig måte. Dette gjør det lettere både å vurdere, og å sammenligne 
forskjellige telemedisinske løsninger, slik at beslutningstakere har mer konkret informasjon å 
basere sine beslutninger på (Kristian Kidholm et al., 2012). MAST foretar en tverrfaglig 
vurdering som hovedsakelig dekker syv aspekter av en telemedisinsk applikasjon; Hva slags 
egenskaper og sykdommer applikasjonen dekker, sikkerhet, klinisk effektivitet, pasientens 
perspektiv, økonomisk perspektiv, organisatorisk perspektiv og sosiokulturelle, etiske og 
juridiske perspektiv (K Kidholm et al., 2010). I tillegg vurderer den overførbarheten til 
applikasjonen i forhold til skalerbarhet, generaliserbarhet og grensekryssbarhet. Det skal 
nevnes at MAST ikke forklarer hvorfor telemedisin virker, og er hovedsakelig relevant 
dersom den vurderer en moden telemedisinsk applikasjon, dvs. en ferdig løsning som ikke er 
på utviklingsstadiet (K Kidholm et al., 2010). 
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2.4 Oppsummering  av e-helse, velferdsteknologi og telemedisin 
E-helse, velferdsteknologi og telemedisin har mange bruksområder, og det kommer klart frem 
i litteraturen at denne typen teknologi må inn i helsetjenesten, for å møte helsefaglige 
utfordringer i fremtiden. Det er allerede gjennomført flere pilotprosjekter i Norge, uten at man 
har klart å fremstille tilstrekkelige resultater som rettferdiggjør en satsing på større skala 
(Omsorgsdepartmenet, 2013). Selv om ingen av pilotprosjektene har klart å rettferdiggjøre en 
reel implementering av telemedisin, tyder det på at behovet er der, spesielt i fremtiden. En av 
barrierene som hindrer vellykket bruk, kan være at det ikke er et stort nok ønske om bruk av 
telemedisin innen helsesektoren. Intensjonen til bruk har stor påvirkning på leger sin aksept til 
e-helse løsninger (Dünnebeil et al., 2012). 
 
Implementering av telemedisinske løsninger medfører ofte store endringer i måten 
arbeidsoppgaver løses på (Bashshur et al., 2005). Derfor er det viktig at de som blir berørt av 
endringene i organisasjonen ser hvilket potensialet teknologien medfører. Det er særlig aktuelt 
i sykehus, hvor det tradisjonelle hierarkiet og måten å løse oppgaver på sitter dypt i røttene til 
fagfeltene (Fältholm & Jansson, 2008).  Telemedisin anses som et viktig verktøy for å møte 
disse utfordringene (Barlow et al., 2007). For å lykkes med implementering av telemedisinske 
systemer i helse- og omsorgstjenesten, og samtidig få utnyttet potensialet til telemedisin, må 
nye aktører involveres. 
 
Vi skal nå se på prosessorientering og hva det innebærer. Vi skal se på hvilke effekter en 
organisasjon kan oppnå ved å være prosessorientert, og videre diskutere hvordan U4H-
prosjektet kan ha nytte av prosessorientering under kapittel 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2  MAST-modellens 3 elementer (K Kidholm et al., 2010) 
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2.5 Prosessorientering 
En prosess kan forstås som en serie av trinn og beslutninger som er involvert i måten vi 
utfører oppgaver på. Andrews et al. (2003) definerer en forretningsprosess som følger:  
 
En forretningsprosess består av sett av aktiviteter som utføres koordinert med et organisatorisk og 
teknisk miljø. Sammen realiserer disse aktivitetene organisatoriske mål. Hver forretningsprosess er 
vedtatt av en enkelt organisasjon, men kan samhandle med forretningsprosesser utført av andre 
organisasjoner - (Andrews et al., 2003). 
 
Prosesser er kjernen i en organisasjon. De kan være utfordrende å identifisere, siden de ofte  
er ukjente identiteter, som ikke er synlige i organisatoriske kart (Kiraka & Manning, 2005). 
Aktiviteten som går på identifisering av prosesser er ikke alltid lett å gjennomføre. Et godt 
utgangspunkt er å se horisontalt, fremfor vertikalt, på hvordan en organisasjon utfører sine 
funksjoner, for at forretningsprosesser kan bli sett og forstått (Kiraka & Manning, 2005). 
Forretningsprosess modellering (BPM) er et verktøy som fokuserer på å oppdage, designe, 
distribuere, utføre, samarbeide med, operere, optimalisere og analysere ende til ende prosesser 
(Ruiz et al., 2012). BPM argumenterer for at organisasjoner kan oppnå konkurransefortrinn 
ved å forbedre og utvikle sine prosesser gjennom et helhetlig prosessorientert syn (Willaert et 
al., 2007). Til tross for at det er gjort mye forskning rundt prosessorientering, regnes det 
fortsatt for å være i startfasen. 
 
Å bli en prosessorientert organisasjon kan føre til store og komplekse endringer. Hvor 
komplekst er ofte en sammenheng med hvor stor organisasjonen er. Den mest synlige 
forskjellen mellom en tradisjonell organisasjon og en prosessorientert organisasjon, er at 
prosessorienterte organisasjoner har utvalgte prosesseiere med ansvar for bestemte 
arbeidsprosesser (Hammer & Stanton, 1999). Prosesseiere er nødvendig for at prosesser skal 
bli tatt alvorlig, og bli kontinuerlig forbedret (Hammer & Stanton, 1999). Hammer & Stanton 
(1999) har funnet at prosesseiere helst burde være en form for leder, slik at prosesseieren har 
tilstrekkelig innflytelse og makt til å gjennomføre endringer.  
 
For å kunne trekke ut de effektene man ønsker fra prosessorientering, er det viktig å vite 
hvilke elementer som påvirker oppfattelsen og holdninger ansatte har til prosessorientering, 
slik at prosessorientering ikke bare blir en midlertidig trend for organisasjoner (Iden et al., 
2006). Det er ikke gjennomført mye utfyllende forskning omkring bruken av 
prosessorientering i Norge, men amerikansk forskning kan også være relevant (Iden et al., 
2006).  
 
Det kommer klart frem i litteraturen innenfor informasjonssystem (IS)-feltet at 
implementering av informasjonsteknologi ikke gir noen direkte forretningsverdi, dersom det 
ikke gjøres relevante endringer i forretningsprosessene (Eikebrokk et al., 2011). For å 
realisere verdiene endringene kan gi, må de håndteres på rett måte. Organisasjoner må se på 
organisasjonen med ett nytt perspektiv. Prosessene må organiseres på andre måter for å kunne 
utnytte potensialet som ligger i teknologien (Eikebrokk et al., 2011). Det å endre en prosess 
innebærer endringer av arbeidspraksisen for de involverte. Samtidig vi det oppstå utfordrende 
situasjoner mellom aktører som hele tiden endrer seg (eks. mellom ulike arbeidstakere og 
grupper av arbeidstakere, mellom arbeidstakere og ledere) (Iden et al., 2006). Vi kan derfor 
forvente at prosessendringer er et vanskelig og komplisert tema for organisatoriske, faglige, 
internasjonale og andre kulturelle felt (Iden et al., 2006). 
 
Gjennom innføring av prosessorientering, og ved å ta i bruk verktøy som BPM, er det 
forventet å kunne øke fokus på funksjoner og arbeidsprosesser, gjennom å bedre definere 
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arbeidsprosesser og rutiner (Ruiz et al., 2012). Ved å bruke prosessmodellering for å kartlegge 
måten en organisasjon fungerer på, blir det enklere å identifisere hva slags elementer som er 
overflødige eller bremser ned smidigheten til arbeidsprosessene. Når man har en slik oversikt 
kan det være enklere å optimalisere arbeidsprosesser, og det blir enklere for hvert ledd å 
identifisere sin egen rolle et litt større organisatorisk bilde (Reichert, 2011).  
 
Den viktigste driveren til å endre den nåværende måten å jobbe på i et sykehus, er 
observasjonen av at dagens sykehus ikke er i stand til å levere god nok pleie til pasientene. 
Introduksjonen av prosessorientering i sykehus starter med å skapes bevissthet rundt flyten av 
pasienter, som bestemmer sekvensen av aktiviteter som skal utføres. For å kunne måle i 
hvilken grad et sykehus er prosessorientert, kan man benytte seg av ”Hospital Process 
Orientation (HBPO)”. HBPO er et måleverktøy utviklet for å måle en organisasjons 
orientering rundt prosesser, spesielt tilpasset sykehus. Ved å gjøre resultatene mer håndterlige 
vil det kunne bli lettere for sykehus å evaluere hvordan de utvikler seg til å være mer 
prosessorienterte (Gemmel et al., 2008). 
 
Gjennom den gode tilretteleggingen prosessorientering gir, vil aktører, ledere, ansatte og 
andre som berøres av et slikt system, være mer forberedt på endringer. I tillegg sier 
litteraturen at organisasjoner som benytter prosessorientering,  potensielt kan få bedre 
resultater som for eksempel større modenhet til endringer innad i organisasjonen, 
tidsbesparelser, kostnadsbesparelser, med flere (Eikebrokk et al., 2011; Iden et al., 2006; 
Kohlbacher, 2010).  
 
Som en konsekvens av at arbeidsprosesser blir mer optimale, vil rutiner og arbeidsflyt kunne  
bedres, og man vil ende opp med en mer effektiv organisasjon (Kohlbacher, 2010). Når 
organisasjoner oppnår slik effektivisering er det vanlig å oppleve økt produktivitet, ettersom 
det gjerne brukes mindre arbeidskraft for å oppnå de samme resultatene som tidligere. 
Resultatene blir ofte forbedret som en konsekvens av at prosessorientering retter fokuset på 
hvordan oppgaver kan gjøres bedre (Kohlbacher, 2010). 
 
Studier fra offentlig sektor er ofte mer fokusert på å kartlegge kvaliteten på tjenester og 
tilfredstillelsen til involverte aktører, framfor effektivitet og konkurranseevne (Garmann-
Johnsen & Eikebrokk, 2014). Prosessperspektivet innen e-helse som vektlegger verdi, vil 
dermed utfordre det dypt forankrede og funksjonelle perspektivet som understreker kontroll. 
Vi skal nå se på effekter og hvilke effekter som kan oppnås ved prosessorientering. 
 
2.6 Effekter 
Med effekter menes hvordan prosessorientering skal bidra til å oppnå effekter i form av 
gevinster, nytteverdier, besparelser og fordeler ved implementering av telemedisinske 
løsninger. Ved å se på effekter, får vi en dypere forståelse av hva man faktisk kan oppnå med 
prosessorientering. Videre kan vi se hvorvidt effektene gjenspeiles når resultatene skal 
analyseres og diskuteres. 
 
2.6.1 Prosessorienterte effekter 
Vi har valgt å inkludere noen av de prosessorienterte effektene som ofte nevnes i litteraturen. 
Disse effektene sier noe om hva organisasjoner kan oppnå ved å utnytte prosessorientering. 
Dette gjør at vi får en bedre forståelse av mulighetene prosessorientering gir, og hvordan dette 
kan bidra telemedisinske prosjekt å oppnå ønskede resultater. 
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Organisatorisk modenhet  
Prosessorientering som fagfelt er fortsatt i en utviklingsfase. For å være vellykket med 
innføring av prosessorientering i organisasjoner, er det viktig å vite hva slags faktorer som 
påvirker holdningene ansatte har til prosessorientering (Iden et al., 2006). Uten tilstrekkelig 
innsikt og kompetanse for hvordan prosessorientering skal innføres i organisasjoner, vil man 
kunne ende opp med begrensede resultater. Dette er særlig aktuelt for organisasjoner som 
sykehus, hvor den tradisjonelle måten å jobbe på er veldig innkjørt (Fältholm & Jansson, 
2008). 
 
Definerte arbeidsprosesser 
Når telemedisin implementeres til bruk, er organisatoriske endringer en veldig vanlig 
konsekvens. Endringer i arbeidsprosesser er ofte en nødvendighet. Det ansettes ikke 
nødvendigvis fler for å dekke de nye oppgavene. Ansatte får heller mer miksede roller, og 
hver ansatt utfører trolig flere funksjoner (Aas, 2001). Sykepleiere kan bli bevisste ovenfor 
hvilket ansvar de har for egen kompetansebygging ved å samle, evaluere, spre, og utnytte 
kunnskap underveis (Jönsson & Willman, 2008). Ved å ta i bruk verktøy som 
forretningsprosess modellering notering (BPMN), vil spesifikke arbeidsprosesser kunne 
spesifiseres etter behov (Ruiz et al., 2012).  
 
Bedre rutiner 
Det kan argumenteres for at definerte arbeidsprosesser i seg selv kan bidra til bedre rutiner. 
Prosessorientering innebærer å fokusere på forretningsprosesser fremfor hierarkiske 
strukturer. Forretningsprosessmodellering inkorporerer ikke bare design, utrullering, og 
gjennomføringen av forretningsprosesser, men også interaksjon, kontroll, analyse og 
optimalisering av prosesser (Kohlbacher, 2010).  
 
Bedre samarbeid mellom aktører 
Et samarbeid mellom blant andre sykehus og kommune, er nødvendig for den norske 
helsesektorens fremtid (Omsorgsdepartmenet, 2013). Telemedisin åpner opp for samarbeid 
hvor samlokalisering ikke er en nødvendighet. Dette innebærer at forskjellige medisinske 
enheter kan samarbeide uavhengig av hvilken organisasjon de opprinnelig tilhører. Disse 
enhetene kan også sammenslås, slik at en enhet kan ha personell lokalisert på forskjellige 
områder (Aas, 2001). 
 
God arbeidsflyt 
Ved å optimalisere arbeidsprosesser og kontinuerlig forbedre rutiner, vil det kunne resultere i 
en bedre arbeidsflyt. God arbeidsflyt kan føre til at arbeidsprosesser blir mer effektive, 
samtidig som at arbeidsrutinene er koordinert slik at man unngår unødvendig dødtid (Willaert 
et al., 2007).  
 
Økt produktivitet   
Produktivitet innebærer at ressurser og innsatsfaktorer, som tid og penger blir brukt på en 
effektiv måte. Ved å behandle pasienter ved hjelp av telemedisin, vil helsepersonell kunne 
utføre en diagnose uten å være på samme lokasjon som pasienten (Jönsson & Willman, 2008). 
Ved at pasienten slipper å oppsøke sykehus, og eventuelt helsepersonell slipper å oppsøke 
pasienten, unngås det at både tid og penger brukes på transport og innleggelse. 
   14 
 
 
Leveringssikkerhet 
Tidligere forskning konkluderer at for å vurdere telemedisinske systemer, trengs det et 
rammeverk som sørger for å oppfylle de tverrfaglige prosessene. De tverrfaglige prosessene 
oppsummerer og evaluerer informasjonen om de medisinske, sosiale, økonomiske og etiske 
problemstillinger knyttet til bruk av telemedisin. Dette gjøres på en systematisk, objektiv og 
robust måte (K Kidholm et al., 2010). For å kartlegge disse faktorene, og komme fram til et 
rammeverk som fungerer, virker prosessorientering på den måten at man tar for seg alle 
faktorene fra starten av. Som følger av det vil man kunne levere ett produkt som kan brukes til 
sitt formål (Kohlbacher, 2010). 
 
Leveringstid 
Effekten i forhold til leveringstid,  har som hensikt å vise hvordan prosessorientering kan 
bidra til å hjelpe prosjekter å komme i mål innenfor gitte tidsrammer. Prosessorientering har 
som formål å kontinuerlig måle ytelser på prosessene i en organisasjon, og evaluere hvordan 
nye arbeidsprosesser takles. Ved å kartlegge hvilke prosesser som finnes, og hvilke som vil 
oppstå av nye prosjekter, vil man få bedre kontroll på eventuelle nye utviklingsprosjekter. 
Prosessorientering skal på den måten få nye prosjektet til å kjøres på en mer effektiv måte, 
som igjen vil resultere i bedre leveringstid av produktet til kunde (Kohlbacher, 2010). 
 
Bedre resultater 
Hensikten med effekten bedre resultater, er hvordan prosessorientering kan bidra til å oppnå 
bedre kvalitet på det endelig produktet. De fleste organisasjoner gjennomgår 
prosessendringer, og for å lykkes med å skape verdier og gode resultater av 
informasjonsteknologi, er prosessorientering et godt hjelpemiddel (Eikebrokk et al., 2011). 
 
Kostnadsreduksjon 
I tillegg til bedre resultater og leveringstider, vil prosessorientering også kunne bidra til 
kostnadsbesparelser. Prosessorientering, gjennom en mer effektiv planlegging, vil redusere 
avvik og sidesprang, slik at prosjekter gjennomføres innenfor de rammer som er satt, for 
eksempel når det gjelder tidspunkt (Kohlbacher, 2010). 
 
For å oppnå organisatorisk ytelse er strategi, teknologi og mennesker viktig. I tillegg er evnen 
til å administrere og forbedre organisasjonenes forretningsprosesser representerer som en 
viktig determinant for en organisasjons ytelse (Kohlbacher & Gruenwald, 2011). Mange 
organisasjoner har begynt å innse fordelene forbundet med prosessorientering, og flere 
forskere og empiriske studier refererer til positive effekter på organisatorisk design og 
organisasjonens ytelse (Kohlbacher, 2010; Kohlbacher & Gruenwald, 2011). 
 
Vi skal se på noen ulike dimensjoner som sier hva en organisasjon må tenkte på, for å på best 
mulig måte optimalisere sine prosesser. Ut i fra litteraturen har Kohlbacher & Gruenwald 
(2011) utarbeidet syv dimensjoner som dekker domenet prosessorientering. Dimensjonene er 
operasjonalisert og forankret i en grundig gjennomgang av elementer hentet fra litteraturen. 
For å forsterke konstruksjonens gyldighet, ble resultatet av modellen diskutert og godkjent av 
tre prosess-offiserer fra ulike organisasjoner som opererer i ulike bransjer (Kohlbacher & 
Gruenwald, 2011). De syv dimensjonene er; 
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(1) Design og dokumentasjon av organisasjonsprosesser; 
(2) Engasjement fra ledelsen til prosessorientering; 
(3) Prosesseierens rolle; 
(4) Ytelsesmåling av prosess; 
(5) Organisasjonskultur i tråd med prosesstilnærming; 
(6) Anvendelse av kontinuerlig prosessforbedrings metoder; og 
(7) Prosessorienterte organisatorisk struktur; 
 
Dagens ledere leter stadig etter måter å gjøre sine organisasjoner mer prosessorienterte. 
Kohlbacher & Gruenwald (2011) nevner i sin studiet at business process management (BPM) 
involverer mange ulike aspekter, alt fra prosessens ytelsesmåling til prosessorientert 
organisasjonsstruktur. En organisasjon kan bruke modellen til Kohlbacher & Gruenwald 
(2011) for å kartlegge utviklingen i de interne prosessene, som for eksempel organisatorisk 
design. Potensielt sett kan modellen også brukes til prosessvurdering, enten som alternative 
målinger eller supplerende målinger av prosessens evne og organisatorisk modenhet 
(Kohlbacher & Gruenwald, 2011). Vi skal nå se hvordan en organisasjon kan forberede seg på 
å bli prosessorientert. 
 
2.7 Modenhet til forandring 
Det er mange effekter man kan oppnå med å være prosessorientert. For å realisere disse 
effektene, må en organisasjon være villig til å foreta endringer i forhold til den nåværende 
måten oppgaver løses på. I motsetning til utbredte antagelser, er det mer bak det å designe nye 
forretningsprosesser enn ”bare å” omorganisere arbeidsflyten i en organisasjon.  Hvem er det 
som har ansvaret for de forskjellige oppgavene? Hvem har ansvaret på de forskjellige 
lokaliseringene? Hvilke steder i organisasjonen skal prosessene endres- og i hvilke 
rekkefølge? (Hammer, 2007). Å være prosessorientert er med andre ord et spørsmål om å 
mestre en hel rekke teknikker og prinsipper for å forbedre forretningsprosesser og 
organisatorisk ytelse (Willaert et al., 2007). 
 
Store og tunge investeringer i informasjonsteknologi har tidligere ofte levert skuffende 
resultater (Hammer, 1990). Organisasjoner har en tendens til å bruke ny teknologi for å 
supplere eksisterende prosesser, og bruke datamaskiner bare for å forbedre dem (Hammer, 
1990). Å påskynde eksisterende prosesser ved bruk av informasjonsteknologi kan ikke løse de 
fundamentale ytelsene som mangler i en eller flere prosesser (Hammer, 1990). Stillinger, 
organisasjonsstruktur, styringssystemer - alt som er knyttet til prosessene som endres, må 
omformes på en integrert måte. Organisasjonene må redefinere stillinger mer bredt i en 
organisasjon, øke trening/opplæring for å støtte stillingene, aktivere beslutningsprosesser av 
frontlinjepersonell og omdirigere belønningssystemer for å fokusere på prosesser i tillegg til 
utfallet (Hammer, 1990, 2007).  
 
Organisasjoner må også omforme organisasjonskulturen for å fremheve teamarbeid, personlig 
ansvar og fokus på kunden (Hammer, 2007). En organisasjon må omdefinere roller og ansvar 
slik at ledere kan overvåke prosesser i stedet for aktiviteter, og utvikle mennesker i stedet for 
å veilede dem (Hammer, 2007). Samtidig er det viktig å innrette informasjonssystemer slik at 
de støtter tverrfaglige prosesser, og fungerer problemfritt over flere avdelinger fremfor bare å 
støtte enkeltavdelinger (Hammer, 2007). Med andre ord, endringer av prosesser krever en 
enorm innsats som pålegger endring i mange deler av en organisasjon (Hammer, 1990). Vi 
skal videre se hvordan organisasjoner kan evaluere hvorvidt de er klare (modne) for de 
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endringstiltakene som kreves for at en organisasjon skal kunne møte de utfordringene som 
forbindes med prosessorientering. 
 
2.7.1 Hvordan levere prosesser med høy ytelse (process enablers)  
Hammer (2007) har gjennom sine to tiår med forskning kommet frem til 5 egenskaper som er 
essensielle for at enhver prosess skal fungere bra;  
 
1. En prosess må ha et godt spesifisert design; hvis ikke, vil menneskene som utfører 
designet ikke være klar over hva de skal gjøre eller når det skal gjøres.  
 
2. Menneskene som utfører prosessen, aktørene, må ha nødvendige ferdigheter og 
kunnskap; hvis ikke vil de ikke være i stand til å implementere designet.  
 
3. Det er må være en eier, en leder som har ansvaret og myndigheten til å forsikre at 
prosessen leverer resultater; hvis ikke vil man miste kontroll og oversikt.  
 
4. Organisasjonen må justere sin infrastruktur, som for eksempel 
informasjonsteknologien og HR-systemer, for å støtte prosessen; hvis ikke, vil det 
hindre prosessens ytelse.  
 
5. Til slutt må organisasjonen utvikle og bruke riktige beregninger for å vurdere ytelsen 
av prosessen over tid; hvis ikke vil den ikke levere de riktige resultatene (Hammer, 
2007).   
 
Disse hjelpemidlene gir en prosess potensialet til å levere høy ytelse, og de ulike 
hjelpemidlene er avhengige av hverandre. Mangler noen, vil de andre vise seg å være 
ineffektive (Hammer, 2007).  En prosess som mangler en av egenskapene kan levere 
resultater over en viss tidsperiode gjennom menneskelige ytelser eller utøvende 
intervensjoner, men disse resultatene vil ikke være langsiktige (Hammer, 2007). 
 
2.7.2 Hvordan være klar for prosesser med høy ytelse (enterprice capabilities) 
For å utvikle prosesser med høy ytelse, må organisasjonene tilby støttende miljøer. De må ha, 
eller utvikle organisatoriske evner innenfor fire områder: ledelse, kultur, kompetanse og 
styresett (Hammer, 2007).  
 
For det første må selskapets ledelse være forpliktet til forretningsprosessens tilnærming. 
Omstruktureringen av prosesser krever omfattende organisatoriske endringer som ofte fører til 
motstand fra de som blir berørt av endringene, for eksempel de ansatte. Dette kan forhindre 
innsats som ikke har støtte fra ledelsen.  
 
For det andre er det bare organisasjoner som har en kultur som verdsetter kunder, teamarbeid, 
personlig ansvar, og en vilje til å endre, som vil lykkes med å gå videre med prosess-ledet 
endringsprosjekter. Forretningsprosesser, som går på tvers av funksjoner, må drives av 
mennesker som står for disse verdiene.  
 
For det tredje må organisasjoner ha noen mennesker  med ferdigheter i, og kunnskap om, 
prosess redesign. Dette er ikke arbeid for amatører eller improvisatorer, dvs. god kompetanse 
er viktig.  
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Og for det fjerde, organisasjoner må ha sikre og bestemte måter å styrende prosjekter og 
endringstiltak på hvis de vil unngå kaos og konflikt – et godt definert styresett. Med mindre 
alle disse evnene er på plass i en organisasjon, vil det være umulig for organisasjonen å 
institusjonalisere de hjelpemidlene og opprettholde ytelsen til sine prosesser (Hammer, 2007). 
 
2.7.3 The Process and Enterprise Maturity Model 
Hammer (2007) brukte om lag 5 år, hvor han har jobbet sammen med flere ulike bedrifter for 
å utvikle modellen ”The Process and Enterprise Maturity Model” (PEMM). Organisasjoner 
må forsikre seg om at prosessene deres har eller får, en viss modenhet for å bevege seg mot 
prosessorientering. Dette gjør dem kapable til å levere bedre ytelse over lengre tid. PEMM 
modellen tar for seg de fem egenskapene og fire evnene vi presenterte ovenfor. Disse skal 
hjelpe en organisasjon til å evaluere hvorvidt den er moden nok, både på prosessnivå og som 
virksomhet, til å kunne si at organisasjonen er prosessorientert eller ikke. Det er 13 
underkategorier til de fem egenskapene, og 13 underkategorier til de fire evnene Hammer 
(2007) nevner i sin artikkel (se eksempel på modellen ved figur 3-6).  
 
Hammer (2007) antyder videre at ved å benytte PEMM modellen, kan bedrifter bruke sine 
vurderinger av de egenskapene og evnene, sammen, for å planlegge og vurdere fremdriften av 
prosessbaserte endringer. 
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Figur 3 PEMM - Process 1 (Hammer, 2007) 
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Figur 4 PEMM - Process 2 (Hammer, 2007) 
   20 
 
 
  
Figur 5 PEMM - Enterprise 1 (Hammer, 2007) 
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Figur 6 PEMM - Enterprise 2 (Hammer, 2007) 
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2.8 Oppsummering av prosessorientering 
Prosessorientering kan bistå en organisasjon i å lykkes med nye prosjekter eller 
organisatoriske endringer, ved å kartlegge måten organisasjonen fungerer på, og hvilke 
prosesser som er overflødige eller bremser ned smidigheten til arbeidsprosesser (Reichert, 
2011). Det er viktig for en organisasjon å være prosessorientert for å kunne levere prosesser 
med høy ytelse, og for å videre kunne vedlikeholde og- eller utvikle prosessene (Hammer, 
1990, 2007). Det finnes forskning hvor prosessorientering er brukt i helsetjenesten (Fältholm 
& Jansson, 2008), men det er begrenset med litteratur og forskning på hvilke effekter 
prosessorientering har på telemedisinske prosjekter, spesielt i Norge.  
 
Ved å ta for seg Kohlbacher & Gruenwald (2011) 7 dimensjoner som omhandler hvilke 
elementer en organisasjon må se etter for å bli prosessorientert, og bruke Hammer (2007) sin 
PEMM modell for å kartlegge hvor moden organisasjonen er i forhold til sine prosesser og 
som virksomhet, har en satt gode forutsetninger for veien videre mot å bli en prosessorientert 
organisasjon. 
 
2.9 Oppsummering av litteraturgjennomgang 
Det finnes en rekke vedtak og stortingsmeldinger som sier at Norge i større grad, skal ta i 
bruk IKT-løsninger i helse- og omsorgssektoren, for å oppfylle de behov og krav som 
helsesektoren står ovenfor i dag og i framtiden (Helsedirektoratet et al., 06/2012; Lisbet Grut 
et al., 03/06/2013; Omsorgsdepartement, 2010, 2012; Omsorgsdepartmenet, 2013). 
Telemedisin er et verktøy som kan tilfredsstille mange av disse kravene, da telemedisinske 
systemer gjør det mulig for eldre og syke å klare seg alene hjemme, med mulighet til å ta 
kontakt med helsepersonell gjennom ulike kommunikasjonskanaler (Barlow et al., 2007). Til 
tross for at telemedisinske løsninger viser positive resultater fra brukere, og i flere 
sammenhenger fungerer som en gyldig erstatning for personlig pleie, fins det mange 
eksempler på dårlige økonomiske resultater og flere prosjekter som ikke kom lengre enn 
pilotfasen (Bashshur et al., 2005).  
 
Det finnes mye forskning som tilsier at prosessorientering kan en positiv effekt på 
organisasjoner og organisatoriske endringer (Iden et al., 2006; Kohlbacher, 2010; Reichert, 
2011). Prosessorientering kan bidra å hjelpe en bedrift i å bedre kartlegge, endre og styre 
prosesser på for å hele tiden fungere på en så effektiv måte som mulig.  
 
Det finnes lite litteratur hvor prosessorientering blir brukt i henhold til telemedisinske 
prosjekter. En grunn til det er at helsesektoren opererer med gamle prosesser (Fältholm & 
Jansson, 2008), og derfor ikke er like villige til å endre sine tradisjonelle måter å jobbe på. 
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3 Forskningstilnærming 
Vi vil i dette kapittelet beskrive vår forskningstilnærming. Vi vil presentere vårt 
forskningsståsted og perspektiv, forskningsmetode og- strategi, og hvorfor kvalitativ 
tilnærming passer best til denne oppgaven. Videre gjøre vi rede for forskningsdesign, hvordan 
studiet er gjennomført, og hvorfor vi har valgt denne tilnærmingen med fortolkende case 
studiet. Vi presenterer så hvordan vi analyserer den innsamlede dataen som skal settes opp 
mot teori. Til slutt avslutter vi kapittelet med å se på validitet, etikk og eventuelle 
begrensninger til denne forskningstilnærmingen.   
 
3.1 Forskningsperspektiv 
Vi ønsker å se hvilke effekter som kan oppstå ved bruk av prosessorientering i telemedisinske 
prosjekter. Vi ønsker derfor å oppnå en forståelse av det nåværende prosjektet, hvor vi vil gå 
mer i dybden på prosjektet i stede for å generalisere resultater. Vi har derfor valgt en 
kvalitativ forskningstilnærming for å besvare forskningsspørsmålet.  
 
3.1.1 Ontologi  
Ontologi er oppfatninger om den fysiske og sosiale virkeligheten (Dubé & Robey, 1999; 
Orlikowski & Baroudi, 1991). Ontologisk tro har noe å gjøre med essensen av flere 
fenomener som er under etterforskning; det vil si, om den empiriske oppfatningen av verden 
antas å være objektiv og dermed uavhengig av mennesker, eller subjektive og dermed bare 
eksistere gjennom handlinger gjort av mennesker, for å skape og gjenskape den (Orlikowski 
& Baroudi, 1991). Disse holdningene blir ofte referert til som henholdsvis objektivisme og 
konstruktivisme (Bryman, 2012). Forskjellen mellom dem kan illustreres ved henvisning til to 
av de vanligste og mest sentrale begrepene i samfunnsvitenskapelig forskning – organisasjon 
og kultur (Bryman, 2012).  
 
Vi kan se på organisasjoner som konkrete objekter, med regler og forskrifter som adopterer 
standardiserte prosedyrer for å få jobben gjort (Bryman, 2012). Vi skal videre se på flere 
organisasjoner som jobber sammen. Dette er organisasjoner med forskjellige regler, 
forskrifter og arbeidsprosedyrer.  Det samme gjelder kultur. Kultur kan sees på som en 
samling av mange felles verdier og vaner, der folk blir sosialisert, slik at de kan fungere som 
gode borgere eller som fullverdige deltagere (Bryman, 2012). Dette er forskjellig fra 
organisasjon til organisasjon. Vi ønsker derfor å ha et objektivt sinn når vi utfører 
undersøkelsen innenfor de forskjellige bedriftene, for å på best mulig måte sette oss inn i den 
enkelte organisasjonens situasjon. 
 
3.1.2 Epistemologi 
All forskning, både kvantitativ og kvalitativ er basert på visse underliggende antagelser om 
hva som er ”riktig” forskning og hvilken forskningsmetode som egner seg best (Myers & 
Avison, 1997). En epistemologisk problemstilling stiller altså spørsmålet om hva som er, eller 
bør regnes som akseptabel kunnskap (Bryman, 2012).  Når vi skal gjennomføre og vurdere en 
kvalitativ tilnærming, er det viktig å vite hvilke antagelser det er snakk om. De mest aktuelle 
filosofiske antakelsene for vårt formål, er det som forholder seg til den underliggende 
epistemologi som leder forskning. Epistemologi refererer til kunnskap og hvordan den kan 
oppnås (Myers & Avison, 1997).  Myers & Avison (1997) nevner tre kategorier som er basert 
på den underliggende forskningen: Positivistisk, fortolkende og kritisk forskning. Det er 
anslått på den oppfatning at det er nødvendig at en strategi respekterer forskjellen mellom 
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mennesker og objekter av naturvitenskapen – og derfor kreves det at vi som sosiale forskere 
forstår faget og betydningen av sosial handling (Bryman, 2012).     
 
 
 
Vi har en fortolkende (interpretativ) tilnærming i stede for positivistisk og kritisk tilnærming. 
Dette fordi fortolkende forskning starter med antagelsen om at tilgang til virkeligheten (enten 
den er gitt eller sosialt konstruert) bare er gjennom sosiale konstruksjoner som språk, 
bevissthet og delte meninger (Myers & Avison, 1997).  Fortolkende studier forsøker generelt 
å forstå fenomener gjennom meninger som mennesker tildeler dem, og fortolkende metoder 
innen forskning på informasjonssystemer er rettet mot å produsere en forståelse av konteksten 
av informasjonssystemet, og av den prosessen hvor informasjonssystemet påvirker og 
påvirkes av kontekst (Myers & Avison, 1997).  
 
Fortolkende forskning forhånds definerer ikke avhengige og uavhengige variabler, men 
fokuserer på den fulle kompleksiteten av menneskenes fornuft ut i fra situasjonen som 
forekommer (Myers & Avison, 1997).  Dette passer vår studie da vi med bruk av fortolkende 
forskning, undersøker mennesker innenfor sosiale settinger. Ved å følge den ontologiske tro, 
at virkeligheten er sosialt konstruert, unngår vi som fortolkende forskere å pålegge eksternt 
definerte kategorier på et fenomen. I stede for at vi som forskere kommer ut i feltet med et 
veldefinert sett av konstruksjoner og instrumenter for å måle den sosiale virkeligheten, vil vi 
prøve å utlede vår egne konstruksjoner fra feltet ved å gjøre en ”in-depth” undersøkelse av, og 
eksponering til fenomenet av interesse – vårt forskningsspørsmål (Orlikowski & Baroudi, 
1991).  
 
Motivasjonen for å ta i bruk litteratur i en tidlig fase av et fortolkende studie, er for å skape et 
innledende teoretisk rammeverk. Rammevektet tar hensyn til tidligere kunnskap og skaper et 
fornuftig teoretisk grunnlag for å informere om hva litteraturen sier om emnet og 
tilnærmingen brukt i tidligere empiri (Walsham, 1995). 
 
Vi kan identifisere to forskjellige roller , den utenforstående observatør, og den involverte 
forsker, gjennom deltakende observasjoner eller ”action research” (Walsham, 1995). Fra et 
fortolkende perspektiv, bør ingen av disse rollene ses som det av en objektiv forsker, ettersom 
innsamling og analyse av data innebærer forskerens egen subjektivitet. I tillegg, og særlig 
med referanse til ”in-depth” casestudier utført over en tidsperiode, vil vi som forskere påvirke 
tolkningene til de personene som blir undersøkt, en prosess kalt "dobbel hermeneutikk" 
(Walsham, 1995). Dobbel hermeneutikk går ut på at vi som forskere tolker en persons 
forståelse av en situasjon eller meninger, og setter den i en samfunnsvitenskapelig kontekst. 
 
Figur 7 Underliggende filosofiske antagelser (Myers & Avison, 1997) 
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Selv om litteraturen kan gi en verdifull og innledende guide til hvordan man burde forholde 
seg til fortolkende studier, må vi som forskere passe på å ikke bare se på det litteraturen 
antyder. Det kan føre til at vi bruker teorien på en rigid måte som legger en demper for 
eventuelle nye problemstillinger og veier for ny forskning. Det er ønskelig i fortolkende 
studier å bevare en betydelig grad av åpenhet til feltdataen som innhentes, og en vilje til å 
endre opprinnelige forutsetninger og teorier. Dette resulterer i en iterativ prosess med 
datainnsamling og analyse, hvor opprinnelige teorier blir utvidet, revidert, eller utelukket 
(Walsham, 1995). 
 
Dette betyr at vi som forskere kan bruke eksisterende kunnskap om litteratur til et bestemt 
emne, så lenge vi ikke oppfatter det som den endelige sannhet innenfor dette området 
(Walsham, 1995). Det er viktig å reflektere over dette, uten å ignorere eksisterende litteratur. 
 
Kategoriene og temaer som dukker opp i denne tilnærmingen er ment å nøye vise 
sammenhenger som er relevante for studiens deltakere, noe som vil være til stor nytte for oss 
siden det vil være nødvendig å se hvordan dette fungerer fra flere ulike perspektiver, kontra å 
kun ha målinger å basere seg på. Temaet prosessorientering, telemedisin og effektene vi skal 
se på er tross alt nytt for oss, og en grundig forståelse er derfor viktig.  
 
3.2 Forskningsstrategi 
Forskningsstrategien vi har valgt er casestudie.  Et casestudie kan defineres som; der 
forskeren utforsker et program, en hendelse, en aktivitet, en prosess eller en eller flere 
enkeltpersoner i dybden. Casen(e) er avgrenset av tid og aktivitet, og forskere samler detaljert 
informasjon ved hjelp av en rekke datainnsamlingsprosesser over en lengre tidsperiode 
(Creswell, 2013).  Som forskningsmetode, blir casestudie brukt i mange situasjoner for å bidra 
til å få kunnskap om individuelle, grupper, organisatoriske, sosiale, politiske og andre 
relevante fenomener (Robert K Yin, 2013).  Uansett interessefelt, oppstår det karakteristiske 
behovet for casestudie ut av et ønske om å forstå komplekse sosiale fenomener. Et Casestudie 
passer derfor vår studiet godt, i og med at vi kan fokusere på å gå i dybden på casen. Dette gir 
oss muligheten til å observere hvordan gitte aktiviteter blir gjort i praksis, og belyse hvordan 
prosjektet har fungert ut i fra synspunkter fra flere aktører. På den måten har vi som forskere 
dekt fenomenet fra ulike ståsteder, og på best mulig måte kan innhente informasjon som skal 
hjelpe oss å besvare vår problemstilling om hvilke effekter prosessorientering kan gi 
telemedisinske prosjekter.  
 
3.3 Forskningsdesign 
Forskningsdesign er en oversikt og plan på hvilken forskningstilnærming forskere benytter for 
å innhente data, og hvordan dataen behandles. Forskningstilnærminger er planer og 
prosedyrer som dekker stegene fra brede forutsetninger, til detaljerte metoder for 
datainnsamling, analyse og tolkning (Creswell, 2013).  
 
Disse planene består av flere valg som vi må ta hensyn til og organisere ut i fra hva som er 
fornuftig. Det overordnede valget består av hvilken forskningstilnærming som burde brukes 
til vårt tema og forskningsproblem (Creswell, 2013). Formålet med denne masteroppgaven er 
å se på KOLS-prosjektet til United4Health og innhente informasjon og empiriske data vi 
kunne måle mot litteratur. Vi ønsker å se hvilke organisatoriske tiltak som ble gjort mellom de 
deltagende aktørene som var med i prosjektet for å få et bilde av prosjektets framgang fra 
flere perspektiver. For å vurdere hvorvidt prosjektet kunne regnes som vellykket, både i 
utviklingsfasen og som et sluttprodukt, valgte vi å gjøre et casestudie.   
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Vi designet denne forskningen som en fortolkende casestudie for å generere kvalitative data 
for analyse og tolkning. Vi anser fortolkende forskning for å ta et ontologisk forutsetning at 
organisasjonskultur er sosialt konstruert og åpen for ulike tolkninger både av informanter og 
av oss forskere (Dubé & Robey, 1999; Orlikowski & Baroudi, 1991).  
 
Vi har basert vår forskningstilnærming på Dubé og Robey (1999) sin modell for 
forskningsdesign. Modellen viser prosessen for hvordan vi har gått fram for å samle inn 
dataen og hvordan vi videre har bearbeidet våre funn (figur 6). Som vi ser av figuren, har vi 
på den ene siden hatt en induktiv tilnærming til empirien, hvor vi har brukt vårt 
forskningsproblem til å utvikle en teori sammen med empirien basert på intervjuer. På den 
andre siden har vi tatt for oss teori og generell litteratur om prosessorientering, effekter man 
kan oppnå ved prosessorientering, og telemedisin. Vi har så sett på resultatene på begge 
sidene, for så å sammenligne resultatene for å svare på vår problemstilling. 
 
 
 
3.3.1 Kort informasjon av casen 
Formålet med U4H prosjektet er å redusere innleggelse av KOLS-pasienters på sykehus, 
redusere prisen for behandling av KOLS-pasienter, øke behandlingskapasiteten, og å oppnå 
bedre livskvaliteten til pasientene. Noen KOLS-pasienter har meldt seg frivillig til å delta i 
prosjektet, og det ønskes at 200 pasienter skal delta. Dette prosjektet prøver å overføre noe av 
ansvaret til kommunen i den grad det er mulig. Det vil gjøre at sykehuset får muligheten til å 
frigjøre ressurser til andre, kanskje mer kritiske formål. Forskningsspørsmålet som vi 
presenterte i innledningen, var følgende; Hvordan kan prosessorientering bidra til å oppnå 
ønskede effekter ved implementering av telemedisinske løsninger for KOLS-pasienter. Dette 
Figur 8 Forskningstilnærming (Dubé og Robey, 1999) 
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forskningsspørsmålet er basert på et ønsket fra U4H-ledelsen i Kristiansand, om å forske på 
og kartlegge organisatoriske problemer rundt telemedisinske prosjekter.  
 
3.3.2 Utvalg av aktører og informanter 
U4H prosjektet er et stort og omfattende prosjekt med flere forskningsgrupper. Det kom et 
ønske fra ledelsen av prosjektet i Kristiansand, at vi som forskere skulle belyse et 
organisatorisk problem. Utvalget av undersøkelsen besto av de mest sentrale aktørene som 
deltok i prosjektet (UiA, SSHF og Kristiansand kommune), og vi etterlyst de mest sentrale 
informantene før siste semester og oppgaven startet. 
 
Gjennom møter sammen med prosjektkoordinator og de ansvarlige for rekruteringen av 
forskningsgruppene, diskuterte vi hvilke informanter som var aktuelle for oss å kontakte. Vi 
ønsket å kontakte de som kunne gi oss mest relevant informasjon. Vi så etter hvor 
informantene jobbet, og hvilke oppgaver de hadde. På den måten kunne vi innhente 
informasjon fra de viktigste kildene i prosjektet. Det var viktig for oss å snakke med 
informanter fra de tre største aktørene. Vi fokuserte derfor på å kontakte minimum én person 
fra hver aktør. Utvalget ble etter hvert utvidet, og vi valgte å intervjue flere personer i 
forskjellige avdelinger innenfor de valgte aktørene.  
 
Vi brukte utvelgingsmetodikken selvseleksjon av informanter. Vi ble som nevnt tipset på 
møtene hvem vi kunne kontakte til undersøkelsen. Informantene vi valgte å kontakte, fikk 
tilsendt en mail med informasjon om vår oppgave og problemstilling. De som ønsket å delta i 
undersøkelsen hadde muligheten til det. Her ble det også beskrevet hvordan vi ville gå fram 
for å samle data, og hvordan vi ville behandle dataen. Informantene hadde stillinger som; 
prosjektkoordinator, sykepleier, teknisk innkjøpssjef, KOLS koordinator i kommunen, 
Forskningssjef, utviklingssjef av applikasjon etc. Se oversikt over informantene i Tabell 2. 
 
3.4 Metodisk tilnærming 
Siden vi valgte å benytte en kvalitativ forskningstilnærming, må vi forholde oss til noen 
retningslinjer for hvordan vi samler inn data, behandler den og presenterer den. Kvalitativ 
forskningsmetode involverer bruk av kvalitative data – Dette er ikke-numeriske data, men 
data som intervjuer, dokumenter, lydopptak, internettsider, observasjoner etc., for å forstå og 
forklare sosiale fenomener (Myers & Avison, 1997; Oates, 2006). En kvalitativ tilnærming 
fungerer hovedsakelig på to måter. Den ene måten er at vi som forskere ofte gjør krav på 
kunnskap basert på konstruktivistiske perspektiver. Det vil si å se på flere betydninger av 
individuelle erfaringer og betydninger som er sosialt og/eller historisk konstruert – 
intensjonen er å utvikle en teori eller et mønster (Creswell, 2013). Den andre måten er 
gjennom et påvirkende/deltagende perspektiv. Det vi si gjennom politikk, problemorientert, 
samarbeid eller endringsorienterte (Creswell, 2013). Vår tilnærming er basert på 
konstruktivistiske perspektiver, hvor vi ønsker å intervjue flere informanter i forskjellige 
avdelinger for å få et godt teorigrunnlag ut fra denne casen. Ved å gjør det på denne måten får 
vi høre meninger og erfaringer fra flere forskjellige perspektiv.  
 
3.4.1 Datainnsamling 
Uansett hvilken forskningsstrategi man bruker, vil den bestå av en eller flere måter å generere 
data på (Oates, 2006). For mange forskere representerer datainnsamlingen de viktigste 
punktene for alle forskningsprosjekt (Bryman, 2012). Vi har benyttet to måter å innhente data 
på i denne casen. Den første er gjennom semi-strukturerte intervju hvor vi forhåndsdefinerte 
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en intervjuguide. Den andre er dokumentanalyse av dokumenter fra prosjektet – 
dokumentasjon av resultater, planer og lignende.   
 
Intervjuguiden 
I denne studien har vi valgt å bruke semi-strukturerte intervju. I den anledning utviklet vi en 
intervjuguide. Intervjuguiden ga oss en oversikt de temaer og spørsmål vi ønsket å stille 
intervjuobjektene våre for å dekke problemstillingen. Intervjuguiden er basert på litteratur og 
tidligere forskning. Vi har blant annet tatt for oss på Kohlbacher & Gruenwald (2011) sine 7 
dimensjoner som former konseptet bak prosessorientering. På den måten får vi dekt 
nøkkelfaktorene til prosessorientering, og hvorvidt disse faktorene er å kjenne igjen i 
prosjektet. Intervjuguiden er lik for alle. Noen av spørsmålene vil derfor være mer aktuelle for 
forskjellige informanter.  
 
Vår rolle i intervjuet er å forsikre at de viktigste spørsmålene blir dekket underveis (Myers & 
Newman, 2007). Vi fulgte Myers og Newman (1997) fire punkter, som sier hva du minst må 
ha med i en slik guide; 
 
1. Introduksjon – Hvor vi presenterer oss selv. 
 
2. Innledning –  Forklare hensikten med intervjuet. 
 
3. Forberede de viktigste spørsmålene – gruppere spørsmål slik at vi får tydelig fram det vi 
ønsker  fra intervjuet.  
 
4. Forberede slutten på intervjuet – er vi fornøyde? Siste oppfølgingsspørsmål etc.  
 
På den måten hadde vi en ”rutine” på hvordan vi holdt intervjuene. Det gjorde det enklere for 
oss å ha kontroll, og det virket mer profesjonelt utført, noe som vi antar kan virke positivt på 
intervjuobjektene.   
 
Det ble også sendt en søknad til Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS for 
godkjenning av intervjuguiden. Dette ble gjort etter etterspørsel fra ledelsen i U4H, siden vi 
snakker med personer som er tett oppå pasienter og kan avgi sensitiv informasjon.  
 
Vi har lagt et eksempel på hvordan en intervjuguide ser ut som i vedlegg 1.  
 
Intervju 
Det ble gjennomført 9 intervjuer på det vi så som nøkkelpersoner i prosjektet. 
Intervjuobjektene ble valgt på bakgrunn av samtaler med andre deltagere og ledere i 
prosjektet, og sammen med veileder. De vi har valgt å intervjue er; prosjektkoordinator,  
sykepleier ved sørlandssykehuset, leder i BHM sørlandssykehuset, sykepleier ved 
telemedisinsk sentral, to prosjektkoordinatorer fra kommunen, medisinsk rådgiver fra 
kommunen, forvaltningstjenesten i kommunen, og leder for utvikling av telemedisinsk 
applikasjon. Disse personene ble valgt ut i fra deres rolle og initiativ i prosjektet. Viser igjen 
til Tabell 2 med liste over informanter.  
 
Oates (2006) nevner fire punkter som sier når det er passende å bruke intervju til 
datainnsamling. Disse punktene er som følger;  
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Når en forsker ønsker å: 
 
- Innhente detaljert informasjon. 
- Stille  spørsmål som er komplekse, åpne, eller som er tilpasset til forskjellige personer. 
- Utforske erfaring og/eller følelser som ikke er lett å observere eller beskrive gjennom 
for-definerte spørsmål.  
- Undersøke sensitive problemer, eller privilegert informasjon som informanter ellers 
ikke ville skrevet på papir for en forsker de ikke har møtt. 
 
Disse punktene har vært viktige for oss å tenkte på før intervjuene med informantene. Dette 
fordi prosjektet har vist forskjellige problemer i forskjellige faser. Ved å snakke med personer 
fra forskjellige avdelinger, kan vi se hvorvidt svarene er annerledes ut i fra hvor 
representanten jobber. Vi kan lettere se hvilke meninger de forskjellige har om samme ting, 
og se hvordan de reagerer på et problem som oppstod i sin egen avdeling og vise versa.  
 
Ved å holde semi-strukturerte intervjuer oppnår vi at selve intervjuet blir mer naturlig. Det 
blir mer som en samtale, i stede for at vi som forskere sitter å punktvis guider 
intervjuobjektene gjennom seansen. Som intervjuer, har vi fortsatt en liste med temaer som vi 
ønsker å dekke under intervjuet og spørsmål som vi ønsker å stille. Rekkefølgen på 
spørsmålene derimot, vil variere ut i fra hvordan samtalen går (Oates, 2006). Vår erfaringen er 
at man underveis kan følge opp med et oppfølgingsspørsmål når noe er uklart eller ikke har 
kommet klart nok frem. Intervjuguiden fungerer ellers bare som en sjekkliste. Å ha denne 
typen intervju, øker også mulighetene til å forstå hvordan de forskjellige informantene 
forholder seg til de forskjellige fasene og aktørene i prosjektet. Man får en dypere forståelse 
av fenomenet vi ønsker å belyse.  
 
Å kjøre semi-strukturerte intervju gir oss en liten garanti for at de viktigste punktene vil bli 
avdekket. Samtidig var det en mulighet for at det ble sagt noe uforutsett og nyttig i prosessen. 
Intervjuobjektet fikk også større frihet til å uttrykke sin mening av “hva som er viktig”, noe 
som var nyttig for oss for å kartlegge prosjektets forskjellige rollers perspektiver. 
 
Intervjuene som ble gjennomført ble tatt opp på lydbånd via smarttelefoner og personlige 
datamaskiner, slik at viktige detaljer som ble avdekket under intervjuet ikke gikk bort. Når vi 
var to som holdt intervjuet kunne vi i tillegg skrive notater underveis for å avdekke spesielle 
ting vi måtte huske å se mer på senere. I tillegg til godkjenning fra NSD, fikk vi godkjenning 
fra samtlige av intervjuobjektene til å ta vare på lydopptakene.  
 
Etter å ha gjennomført intervjuene, transkriberte vi dem. Ved hjelp av lydopptakene og et 
transkriberingsprogram, skrev vi ned intervjuene ordrett. Dette gjorde det lettere for oss å 
analysere hvert intervju og trekke ut viktige funn fra det som ble sagt. Funnene ble sortert inn 
i kategorier. Disse kommer frem i kapittel 5, hvor vi også viser til sitater fra intervjuene. I 
diskusjonskapittelet diskuterer vi våre funn, og trekker frem meninger/tolkninger opp mot 
litteraturen og forskningsspørsmålet.  
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Tabell 2 Intervjuobjekter/Informanter 
Intervjuobjekter 
Informant Nr. Stilling 
 
Varighet Sted 
Informant #1 Prosjektkoordinator 
 
37 minutter Sørlandssykehuset – avd. KOLS 
Informant #2 Spesialistsykepleier – KOLS 
 
30 minutter Sørlandssykehuset – avd. KOLS 
Informant #3 Innkjøpsansvarlig/Testansvarlig 
 
48 minutter Sørlandssykehuset – avd. BHM 
Informant #4 Medisinsk faglig rådgiver i 
kommunen 
38 minutter Kristiansand Kommune 
Informant #5 Prosjektleder 
 
27 minutter Rådhuskvartalet 
Informant #6 KOLS-koordinator i kommunen 
 
24 minutter Kristiansand Kommune 
Informant #7  Soneleder/prosjektleder i 
Kommunen 
24 minutter  Rådhuskvartalet 
Informant #8 Prosjektleder for utvikling av 
teknisk løsning 
45 minutter Universitetet i Agder 
Informant #9 Sykepleier – ansvarlig 
telemedisinsk sentral 
20 minutter Telemedisinsk Sentral 
 
Oppfølgingsspørsmål 
Det kan være vanskelig å avdekke alt man er ute etter gjennom en intervjurunde. I flere 
tilfeller måtte vi stille respondentene våre oppfølgingsspørsmål via e-post. Slik forsikret vi oss 
om at alle hadde forstått spørsmålene våre riktig og svart deretter. Dette ga også oss svar på vi 
hadde forstått respondenten riktig, og vi fikk tilleggsinformasjon som beskrev noen av 
resultatene på en bedre måte. 
 
Dokumentanalyse 
I tillegg til intervju har vi brukt dokumentanalyse. Vi har benyttet oss av det Oates (2006) 
kaller for ”Found documents”, som består av dokumenter som allerede finnes før forskningen 
starter. Dette er dokumenter man finner i de fleste organisasjoner: produksjonsplaner, 
resultatregnskap, stillingsbeskrivelser, prosedyrehåndbøker etc. (Oates, 2006). 
 
Dokumenter er en viktig form for datainnsamling, da det kan brukes til å bekrefte eller stille 
spørsmål til andre data innhentet fra intervjuene. Det gir oss muligheten til å innhente data 
som intervjuobjektene ikke nevner i intervjuet. Dette kan være data respondentene ikke tenker 
på som viktig, har glemt, eller ikke visste eksisterte. Dokumenter er også stabile, noe som gjør 
at informasjonen ikke kan endres eller påvirkes av studien.  
 
I prosjektet United 4 Health finnes det store mengder dokumenter. Det viktig å plukke ut de 
dokumentene som er aktuelle for oss. Det er dokumenter som skal ha en innvirkning på vår 
problemstilling, og hjelpe oss å svare på forskningsspørsmålet. Derfor er det viktig å ikke 
samle opp dokumenter som i utgangspunktet ikke er relevante, men på forskudd ha tenk på 
hva vi egentlig ser etter.  
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Dette er en utfordring som kan løses ved å sortere og evaluere dokumenter. Vi er ute etter 
hvordan prosessene i de forskjellige fasene i prosjektet U4H er gjennomført. Vi ønsker å se på 
samhandling internt i de deltagende aktørene, samtidig som vi ønsker å se på samarbeidet 
mellom de inkluderte aktørene. Vi ønsker å se hvordan det har vært fra begynnelsen av 
prosjektet, og til der det er nå. Vi vil se på dokumenter fra utviklingen av den telemedisinske 
løsningen, til utrullingen og inklusjonen av pasienter. Å bruke dokumenter som viser 
resultater fra forskjellige faser i prosjektet, som organisasjonskart, prosjektrapporter etc. gjør 
det lettere for oss forskere å se resultatene svart på hvitt – kontra å kun forholde seg 
intervjuene.  
 
Dokumentene gir oss som nevnt mulighetene til å innhente mer detaljerte data ,som sammen 
med intervjuene gir oss ett mer helhetlig bilde av dette prosjektet. Dokumentene vi har sett på, 
handler i all hovedsak om prosjektbeskrivelser, oversikt over deltagere, ansvarsfordeling, 
brukerdokumentasjon av den telemedisinske løsningen og lignende. Ved å benytte både 
intervju og dokumentanalyse, kan vi se om det er sammenhenger mellom det som blir sagt og 
det vi finner, eventuelt ikke finner av dokumenter. 
 
3.4.2 Analyse av data 
Vi nevnte under kapittelet 3.3 hvordan vi har brukt teoretiske rammeverk for å analysere 
dataene vi har samlet, hvor vi på den ene siden har hentet empiriske data ved hjelp av 
intervjuer og dokumenter. Her har vi samlet inn informasjon om det telemedisinske prosjektet 
U4H,  ved å se hvordan prosjektet har blitt utført i praksis. Så har vi den andre siden av 
modellen hvor vi har vi sett på teoretiske data. Her har vi sett etter litteratur og forskning om 
prosessorientering, effekter av prosessorientering, telemedisin og hvorvidt det er teori som 
omhandler telemedisin og prosessorientering sammen. Til empirien har vi som nevnt tidligere 
hatt en induktiv tilnærming hvor vi har brukt vårt forskningsproblem til å utvikle en teori 
sammen med empirien basert på intervjuer og dokumenter. Vi transkriberte intervjuene for å 
kunne lese gjennom dem på nytt, og deretter sortere dem inn i oversiktlige kategorier. Dette 
gjorde det mulig å sammenligne hva de forskjellige respondentene hadde sagt om forskjellig 
tema. I tillegg gav det en mer håndgripelig oversikt over hva slags informasjon vi hadde fått 
fra intervjuene.  
 
Vi brukte analyseverktøyet/dataprogrammet Nvivo når vi kategoriserte intervjudataene. Dette 
programmet gjorde det enklere å lagre tekst direkte fra intervjuene inn i forskjellige 
kategorier.  
 
I sorteringsprosessen brukte vi R.K. Yin (2009) sine retningslinjer for sortering av 
intervjudata. Intervjuguiden har også vært satt opp på en slik måte at noen av kategoriene 
nesten var forhåndsbestemte. Likevel var det nødvendig å gjennomgå de resultatene vi fikk 
før kategoriene ble fastsatt. Når resultatene var ferdig sortert og kategorisert, ble denne 
analysert ved hjelp av litteraturen som er tatt med i denne oppgaven. 
 
3.4.3 Validitet 
For at kvaliteten på forskningen skal ha noen verdi, er det viktig at den gjennomføres på en 
ordentlig måte. Forskningen burde ha en viss transparens (samsvar), slik at leserne får tillitt til 
hva som er gjort. På den måten får leserne også tillitt til resultatet. Det vil si å sørge for at 
forskningen har en god validitet (Oates, 2006). 
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Denne undersøkelsen har vært objektiv, og vi som forskere har ikke kommet med egne 
meninger og synspunkter. Den innsamlede dataen fra intervjuer har blitt analysert upartisk. 
Det vil si at vi ikke under noen omstendigheter har manipulert dataene for å tilpasse dem til et 
mer “ønskelig resultat”. Spørsmålene vi har brukt under intervjuene har vært åpne og 
nøytrale, slik at intervjuobjektene hadde muligheten til å styre svarene sine selv i stede for at 
spørsmålene skulle være ledende. Dersom samme undersøkelse vil bli brukt i andre lignende 
prosjekter, burde resultatene være noe likt. Vi holdt spørsmålene innenfor tema, slik at vi 
kunne måle sammenhenger opp mot vårt forskningsspørsmål.  
 
Det er viktig at forskningen kan vise en pålitelig årsakssammenheng for å kunne 
rettferdiggjøre resultatet. Vi har gjennom denne forskningen sett på effekter man ønsker å 
oppnå i telemedisinske prosjekter ved å innføre prosessorientering. Vi har sett på hvor viktig 
det er å tenke på de organisatoriske endringene ved innføring av nye IKT løsninger. Vi sier 
ikke at telemedisinske prosjekter ikke kan lykkes uten å innføre prosessorientering, men ut i 
fra våre funn og det litteraturen viser rundt vårt forskningsspørsmål, kan telemedisinske 
løsninger få godt utbytte av prosessorientering og åpenhet til å gjøre organisatoriske 
endringer. Siden denne undersøkelsen er begrenset i størrelse, vil ikke den eksterne validiteten 
være god nok til å fortelle sikkert om andre lignende prosjekter vil kunne lykkes. Dette 
kommer vi nærmere inn på under siste kapittelet, konklusjonen. 
 
3.4.4 Forskningsetikk 
Når vi skal gjennomføre en case studie som denne, er det viktig at alle som er involvert i 
forskningen, enten det er direkte eller indirekte, blir behandlet rettferdig og ærlig (Oates, 
2006). Uansett i hvilken grad man er involvert, enten det er forskningspartneren, 
forskningsobjekter eller noe i mellom, er alle mennesker, og alle har rett til å bli behandlet 
med verdighet (Oates, 2006). Når vi gjennomfører denne forskningsstudien er det viktig at vi 
forsikrer oss om at de involverte er klare over sine rettigheter før de deltar. Vi har derfor valgt 
å forholde oss til de rettighetene Oates (2006) nevner; 
 
1. Rett til ikke å delta  
2. Rett til å trekke seg 
3. Rett til å gi informert samtykke 
4. Rett til anonymitet 
5. Rett til konfidensialitet 
 
1. Rett til ikke å delta betyr at enkeltpersoner og de gjeldene aktørene velger selv om de vil 
delta eller ikke.  
 
2. Rett til å trekke seg betyr at de som deltar i vår undersøkelse har rett til å trekke seg fra 
deler av forskningen eller hele til enhver tid.  
 
3. Rett til å gi informert samtykke betyr at deres samtykke er gitt kun hvis de har vært 
fullstendig klar over hensikten til forskningen og deres egen involvering.  
 
4. Rett til anonymitet betyr at de som deltar har rett til å forholde seg anonym hvor identitet 
og annen informasjon som ønskes å holdes hemmelig ikke vil dokumenteres.  
 
5. Rett til konfidensialitet betyr dataene vi samler inn, ikke vil havne på avveie, men være 
konfidensielt – og slettes når forskningen er gjennomført.  
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For oss er det viktig at vi forholder oss til de retningslinjene innenfor etikk, da vi ønsker å 
gjennomføre forskningen eksemplarisk og på rett måte. Vi har fulgt rettighetene og 
informantene ble informert på forhånd av intervjuene om sine rettigheter, hensikten med 
forskningen og hvordan vi ville behandle dataene. Dette for å forhindre problemer i ettertid av 
studien. En viktig pådriver til dette er at vi ønsker å få et så godt og valid resultat på 
masteroppgaven som mulig.  
 
Vi har behandlet informantene med respekt, og ga klar beskjed om at de ikke måtte være 
redde for å si ifra hvis det var noe de lurte på. Vi hadde en god tone med alle informantene, og 
vi oppførte oss profesjonelt.  
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4 Casebeskrivelse  
I dette kapittelet presenteres casen som er blitt studert. Casen vil først bli beskrevet, slik at 
leseren skal få tilstrekkelig innsikt i United 4 Health prosjektet. For mer informasjon 
angående prosjektet, kan du besøke U4H sine hjemmesider (http://www.united4health.no/om-
united4health/). 
4.1 Bakgrunn for prosjektet 
I 2010 hadde man ved Senter for e-helse (et toppsatsingsområde ved UiA) en visjon om å ta i 
bruk ny teknologi slik at det ble mulig med en mer effektiv samhandling. Denne visjonen ble 
kalt “Samhandling uten grenser”. Oppgaven ble satt til å finne en ny samhandlingsløsning for 
pasienter med den kroniske sykdommen KOLS. Problemstillingene innebærer å etablere 
samhandling på tvers av organisasjoner i virtuelle team, og en endring av pasientforløpet. Det 
var også nødvendig med en endring i loven om pasientjournal. Det måtte utarbeides nye 
prinsipper for den nye samhandlingsløsningen, og hvordan en systemløsning skulle 
implementeres i liten og stor skala. Det er gjennomført relevant forskning på e-helse ved UiA 
som omhandler flaskehalser ved samhandling på tvers av organisasjoner, en elektronisk 
forløpsjournal og en integrert informasjonsportal. I mai 2012 fikk Norge en invitasjon om å 
delta i prosjektet ”Universal solutions in Telemedicine Deployment for European HEALTH 
care”. Prosjekteier ble Sørlandet Sykehus (SSHF), og sammen med UiA, Nasjonalt senter for 
samhandling og telemedisin i Tromsø som øvrige partnere, ble forsknings- og 
innovasjonsprosjektet  U4H. 
 
 
 
4.2 Casebeskrivelse 
United4Health er et forsknings- og innovasjonsprosjekt som hovedsakelig har 3 hovedmål: 
 
- Øke tryggheten for mennesker med KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom) 
- Redusere risiko for gjentatte forverringer og nye innleggelser i sykehus 
- Tilby telemedisinsk oppfølging for 200 KOLS-pasienter i Agder 
 
Et annet mål er at pasientene skal få en økt mestring av sin egen sykdom, ved å oppnå større 
innsikt og forståelse for sykdommen, og hvordan den behandles. Dermed er det et håp om at 
pasientene vil oppleve en økt kontroll over eget liv, som vil føre til økt livskvalitet. 
 
Prosjektet har et fokus på utvikling av teknologiske løsninger for hjemme-oppfølging av 
KOLS-pasienter ved bruk av nettbrett. Det er etablert en telemedisinsk sentral i Kristiansand 
kommune, og det er utarbeidet prosedyrer og rutiner for oppfølging av pasienter som 
Figur 9 Forholdet mellom Helse- og omsorg, 
teknologi og forskning 
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utskrives fra sykehus etter en KOLS-forverring til Kristiansand kommune. Intensjonen er å 
utvide telemedisinsk oppfølging i flere kommuner på Agder i løpet av 2015. I tillegg er det et 
delmål å kartlegge hvilke typer pasienter telemedisinsk utstyr kan tilpasses til (for eksempel 
andre kroniske sykdommer).  
 
U4H er en del av et større EU-finansiert studie med 33 partnere fra 15 ulike land. Den 
europeiske studien har som mål å implementere telemedisinsk oppfølging i stor skala innenfor 
3 forskjellige real-life kliniske områder (KOLS, Diabetes mellitus & hjertesvikt), og 
involverer totalt nærmere 12000 pasienter, herav 2000 pasienter med KOLS i seks land. 
 
De norske U4H partnerne består av Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder, 
Universitetssykehuset i Nord-Norge og nasjonalt senter for samhandling og telemedisin i 
Tromsø. Prosjektleder for U4H i Sør-Norge er forskningssjef ved SSHF, Frode Gallefoss. 
Kommunens deltakelse i U4H prosjektet er forankret i Overordnet strategisk 
samarbeidsutvalg (OSS) mellom kommuner og sykehus på Agder. OSS representerer Agders 
30 kommuner gjennom 5 kommuneregioner på Agder (Knutepunkt Sørlandet (rundt 
Kristiansand), Setesdalsregionen, Østre Agder, Lister og Lindesnesregionen). 
 
4.2.1 Beskrivelse av teknologi 
Pasienter som deltar i prosjektet vil få utdelt alt de trenger av utstyr i en koffert. Denne 
kofferten inneholder et nettbrett, et stativ til nettbrettet, en lader, et web kamera, et 
pulsoksymeter og hodetelefoner.  Web kameraet vil være montert på nettbrettet, og sørger for 
visuell kommunikasjon, slik at det er mulig å observere pasienten under konsultasjoner. 
Oksygen- og  pulsmåler kommer i form av en fingerklype, og vil måle oksygenmetningen i 
blodet og pulsfrekvensen til pasienten. Disse dataene vil gjennom nettbrettet sendes direkte til 
den telemedisinske sentralen, og slik vil man kunne observere pasientens vitale verdier. 
Hodetelefonene inkluderer en mikrofon, og sørger for at kommunikasjonen mellom pasient og 
telemedisinsk sentral blir tydelig. Nettbrettet brukes som et interaktivt verktøy, og inneholder 
informasjon som er nyttig for pasienten, herav informasjon om KOLS sykdommen. 
Nettbrettet kommer med innebygd tilgang til internett, på samme måte som smarttelefoner. I 
tillegg følger det med en kortfattet brukerveiledning med bilder vedrørende hvordan utstyret 
skal klargjøres hjemme. 
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4.2.2 Telemedisinske systemet  i praksis 
Etter pasienten har fått opplæring i utstyret, og utstyret er montert hjemme hos pasienten, 
starter behandlingen. Pasienten vil på daglig basis sende inn målinger til telemedisinsk 
sentral, og svare på spørsmål om blant annet hvordan pasienten føler seg (se tabell 3 
nedenfor). For å måle oksygenmetning og puls, settes en klype på fingeren. Resultatet vil 
dukke opp på nettbrettet, og pasienten blir bedt om å sende resultatene til telemedisinsk 
sentral ved å trykke på en “send”-knapp. I løpet av de første 14 dagene vil det være planlagt 
daglige videokonferanser mellom pasient og sykepleier på telemedisinsk sentral, som holdes 
på et avtalt tidspunkt. Det er sykepleieren som ringer pasienten til disse videokonferansene. 
Daglige videokonferanser kan avvikles før det er gått 14 dager, dersom det viser seg at det 
ikke lenger er nødvendig. Telemedisinsk sentral vil etter vurdering ta kontakt med 
hjemmesykepleier, fastlege, legevakt eller sykehus. Pasienter har mulighet til å ringe 
telemedisinsk sentral for samtale i åpningstiden, dersom pasienten har behov. Telemedisinsk 
sentral er åpent mandag til fredag 08-15, og lørdag 08-12. Dersom pasienter får akutt behov 
for legehjelp utenom åpningstiden vil det være nødvendig å kontakte alarmsentralen (113) 
direkte. Hvis pasienten opplever tekniske problemer på utstyret, blir dette tatt opp med 
telemedisinsk sentral. All data som sendes til telemedisinsk sentral går gjennom krypterte 
kanaler, slik at ingen uvedkommende kan lese informasjonen som blir sendt av pasienten til 
telemedisinsk sentral. Denne oppfølgingen vil i utgangspunktet vare i 30 dager, før utstyret 
returneres. Pasientene vil deretter bli fulgt opp over telefon i 11 måneder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10 Den telemedisinske løsningen (United4Health.no) 
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Tabell 3 Tabell for spørreskjema for KOLS-pasienter 
 Daglige spørsmål  
  Spørsmål Svaralternativer 
1 Hvordan føler du deg i dag? a) Som vanlig 
b) Verre 
c) Mye verre 
2 Hvordan er pusten din i dag? a) Som vanlig 
b) Verre 
c) Mye verre 
3 Hvordan er det med mengde slim i dag? a) Som vanlig 
b) Verre 
c) Mye verre 
4 Hvordan er fargen på slimet i dag? a) Intet slim/klart/hvitt 
b) Gult/grønt/brunt 
5 Bruker du anfallsmedisin/forstøver eller oksygen i dag? a) Som vanlig 
b) Mer enn vanlig 
c) Mye mer enn vanlig 
6 Har du startet opp med ekstra antibiotika etter siste 
utskrivelse? 
a) Ja 
b) Nei 
7 Hvilken antibiotika har du startet med? 
 
  
a) Apocillin/Penicillin 
b) Imacillin/Amoxicillin 
c) Ciproxin 
d) Azitromax 
e) Annet 
8 Har du startet opp med ny prednisolonkur etter siste 
utskrivelse? 
a) Ja 
b) Nei 
9 Hvilken prednisolon dose har du startet med? a) 40 
b) 30 
c) 20 
d) Annet 
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4.2.3 Modell for vurdering 
Å avgjøre hvorvidt en telemedisinsk løsning er verdt å satse på eller ikke, er ikke 
nødvendigvis en enkel beslutning. Til dette formålet er det utviklet rammeverk som skal gjøre 
slike vurderinger enklere for beslutningstakere. I prosjektet til United4Health er modellen 
MAST valgt til dette formålet (se figur 2). 
4.2.4 Suksesskriterier 
Når prosjektet ble planlagt, ble det også utarbeidet suksesskriterier, kriterier som skulle være 
med å veilede prosjektet. 
1. Sjekk at det er kulturell rede mot telemedisin. 
2. Sikre lederskap gjennom en “champion”. 
3. Identifiser et tvingende behov. 
4. Sikre ressursene som er nødvendig for distribusjon og bærekraftighet. 
5. Ta opp behovene til de primære aktørene. 
6. Involver helsefaglig personell og beslutningstakere. 
7. Forbered og implementer en forretningsplan 
8. Forbered og implementer en endringsledelses plan. 
9. Sett pasienten i midten av tjenesten. 
10. Etabler at tjenesten er lovlig. 
11. Be om råd fra lov, etikk, personverns og sikkerhetseksperter. 
12. Bruk relevante juridiske og sikkerhets retningslinjer. 
13. Sørg for at telemedisinske arbeidere og brukere er bevisst ovenfor privatliv. 
14. Sørg for at nødvendig IT og e-helse infrastruktur er på plass. 
15. Sørg for at teknologien er brukervennlig. 
16. Overvåk tjenesten. 
17. Oppretthold god praksis i leverandørrelasjoner. 
18. Garanter at teknologien har potensialet til å oppskaleres (eks: “tenk stort”). 
 
4.2.5 Prosjektforløpet 
I mai 2012 ble en avtale undertegnet, hvor den norske deltagelsen i U4H forpliktet seg å delta. 
Prosjekteier ble SSHF, sammen med UiA og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 
i Tromsø som øvrige partnere. OSS (Overordnet strategisk samarbeidsutvalg mellom SSHF, 
kommunene på Agder og brukerorganisasjonene) har vært involvert og blitt holdt orientert i 
prosessen, første gang høsten 2012. Den første prosjektsamlingen/kick-off for EU partnerne 
var i januar 2013. Oppstarten på prosjektet i Norge var planlagt til midten av februar 2014. 
Pga. diverse tekniske problemer ble ikke de første pasientene inkludert før i mai 2014. Per 
dags dato (16/4-15) er 64 pasienter inkludert. 1 oktober 2015 vil det ikke lenger inkluderes 
nye pasienter, og oppfølgingen av disse pasientene vil vare ytterlige 3 måneder. Selve U4H 
studien avsluttes offisielt 31/12-2015. 
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5 Resultater 
I dette kapittelet fremstilles funn gjort i datainnsamlingen gjennom intervjuer og 
dokumentanalyse. Resultatene bygger på totalt 9 intervjuer, informasjon som er hentet fra 
http://www.united4health.no/om-united4health/, dokumenter som er utdelt fra selve prosjektet 
og e-post korrespondanse utført i etterkant av intervjuene. Resultatene er forsøkt presentert i 
en logisk rekkefølge. 
5.1.1 Planlegging 
Resultater av underliggende planlegging vil være knyttet til funn som er knyttet til 
planleggingen av prosjektet. 
 
Utvikling av system 
Det er i utgangspunktet et ferdig utviklet telemedisinsk system til U4H prosjektet. Dette 
systemet kunne ikke brukes i Norge. Det norske lovverket har tilsynelatende høyere krav enn 
andre land når det kommer til sikkerhet rundt sensitiv informasjon som skal sendes gjennom 
forskjellige kommunikasjonskanaler, og det opprinnelige systemet tilfredsstilte ikke de norske 
kravene. Det finnes flere andre løsninger for telemedisinske systemer (hyllevarer), men det 
ble tatt en beslutningen om å utvikle et eget system, som forsvares med at ingen eksisterende 
løsninger tilfredsstiller det norske lovverkets krav til sikkerhet.  
 
Prosjektplanlegging 
Kommunen var ikke en del av prosjektet helt i starten, og kom inn på sidelinjen et stykke ute i 
prosjektet. Inntrykket til kommunen var at prosjektet var planlagt på en grei måte, med tanke 
på hvor mange rammer som var forutbestemt av EU-protokoller. Kommunen har likevel på 
mange måter savnet en tidligere inkludering. Det har vært tilstedte forhåndsbestemte 
løsninger som kunne vært modifisert og tilpasset kommunens måter å gjennomføre prosjekter 
på, slik at utfordringene som tid, budsjett og forskjellige vedtak og lover kunne vært planlagt 
og bearbeidet i en tidligere fase. Koordinering og samarbeidet mellom involverte aktører 
kunne også vært startet tidligere. 
 
Konsekvensen av å være fratatt muligheten til å ta mange av avgjørelsene i prosjektet, 
ettersom det er en del av et EU-prosjekt, har vært opplevd litt frustrerende. Dette fordi 
prosjektet i Norge er blitt tildelt en bestemt protokoll og budsjett, som man ønsker å bruke så 
effektivt som mulig. Det blir vanskelig i tilfeller hvor man trenger godkjennelse fra øverste 
hold i U4H, spesielt hvis man venter lenge på en eventuell beslutning. 
 
Tekniske problemer 
Prosjektets start var preget av noen tekniske problemer. De tekniske problemene var i 
hovedsak knyttet opp til forsinkelse ved implementeringen hos Sykehuspartner. Det ble 
besluttet å fortsette inkludering av pasienter på pilot-løsningen ved e-helse (hvor det kun var 
registrert av-identifisert informasjon). Denne driftsfasen fortsatte frem til 16.10.2014 da det 
endelig var klar en ferdig driftsløsning hos Sykehuspartner. 
 
Det var i forkant av prosjektstart gjort en rekke nye ansettelser både på sykehuset og i 
kommunen, for å være riktig bemannet til prosjektets behov når det skulle ut i drift. Disse 
prosjektdeltakerne måtte dermed vente til den tekniske løsningen kom på plass før de kunne 
begynne å bidra til prosjektet. Det var i denne perioden savnet informasjon vedrørende 
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hvordan arbeidet med serveren gikk, og hvor lang tid det var estimert til den var ferdig. Nye 
ansatte ventet i 3-4 måneder uten å egentlig ha noe å gjøre (dårlig utnyttelse av ressurser). 
5.1.2 Oversiktlighet  
Dette prosjektet er et samarbeid mellom flere forskjellige aktører, og dermed er det viktig å 
sørge for at de involverte får en viss oversikt over hvordan prosjektet utvikler seg. Slik 
informasjon kan være nyttig for flere av prosjektdeltakerne, slik at de skal kunne gjøre en så 
god og effektiv jobb som mulig. Uten riktig oversikt er det fare for at prosjektmedarbeidere 
tar enkelte beslutninger på feil grunnlag. 
 
I løpet av prosjektet har prosjektmedarbeidere vært flinke til å dokumentere hvordan det står 
til med prosjektets utvikling. Oppdateringer til hele prosjektet er blitt delt gjennom mail, 
referat og via styringsmøter. Kommunen har i sin interne organisering brukt Sak- og 
arkivsystemet Public360 til journalføring av arkivverdig korrespondanse. Det har vært 
diskutert flere ganger om hele prosjektet skulle ta i bruk et slikt verktøy, uten at det er tatt en 
avgjørelse på dette.  
 
Et problem er forøvrig at det ikke er noen som har ansvaret for/eller rutine for å sortere 
oppdateringer. Det betyr at prosjektdeltakere som prøver å oppdatere seg på prosjektets 
utvikling ikke med sikkerhet kan si om de leser gamle oppdateringer eller ei . 
 
“Det har vært mer enn nok informasjon, oppdateringer og referater fra prosjektet. Faktisk 
har det vært så mye at det har vært en utfordring å prioritere hva som skal leses, ettersom det 
er for tidkrevende å gjennomgå alt.” 
5.1.2.1 Innkjøp av nettbrett 
Den i prosjektet som har vært ansvarlig for innkjøp av teknisk utstyr har ikke nødvendigvis 
hatt nok informasjon og innsikt i hvilke spesifikasjoner utstyret måtte oppfylle, eller en 
begrunnelse av hvorfor. Kravspesifikasjonene som har vært satt til nettbrettene i prosjektet har 
gjort at det har vært et ganske snevert utvalg av potensielle nettbrett, og det har dermed vært 
vanskelig å oppfylle eventuelle prioriteringer i henhold til nettbrettene (for eksempel, 
brukervennlighet/størrelse på skjerm, rask prosessor, god batterilevetid).  
 
“Det betyr at det ikke har vært mange variasjoner å velge mellom, med tanke på utstyret 
pasientene blir sittende med hjemme. Det har gjort at det igjen har vært vanskelig å oppfylle 
eventuelle prioriteringer i henhold til nettbrettene.” 
 
Nettbrett-teknologien har utviklet seg raskt de siste årene, noe som har gjort at de nettbrettene 
som ble valgt til bruk i første omgang, gikk ut av produksjon innen det skulle bestilles flere. 
Det førte til at man måtte finne en ny modell som passet kriteriene.  
5.1.2.2 Pasientforløpet 
Selve pasientforløpet er nøye beskrevet. Her er det ved flere ledd lagt opp kart som viser den 
forhåndsplanlagte “veien” pasienter kommer til å gjennomgå, fra de blir spurt om å delta i 
prosjektet, til de sitter hjemme med utlevert utstyr. Disse kartene inkluderer også en instruks 
om hvilken behandling pasienter skal få underveis. Dette må være på plass for å kunne, i så 
stor grad som mulig sørge for pasientsikkerhet, og sikre at pasienten får minst like bra 
oppfølging som ellers. Det er også lagt opp på en måte som skal beskytte pasienter, slik at de 
ikke blir lagt under for mye unødvendig press, ettersom de allerede befinner seg i en ganske 
sårbar posisjon. Beskrivelse av pasientveien med hensyn til pasientens helse og komfort har 
hatt en særegen prioritering i prosjektet, og har dermed trumfet andre elementer i prosjektet. 
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På denne måten blir ikke pasienter presset opp i unødvendige og ubehagelige situasjoner, og 
pasienten får muligheten til å tenke ordentlig over om det er aktuelt å delta i prosjektet.  
 
Dersom en pasient samtykker til deltakelse i prosjektet, vil en sykepleier gi opplæring på 
utstyret som skal brukes. Pasienter må ofte håndtere mye ny informasjon under slike 
sykehusbesøk, derfor har det i enkelte tilfeller blitt lagt opp til at opplæringen på utstyret er 
blitt fordelt over flere bolker, gjerne over 2 dager. Denne fremgangsmåten gjør 
introduksjonen til prosjektet mer overkommelig for en pasient som allerede har en slitsom 
hverdag, og som ikke nødvendigvis er tilvendt bruken av teknologi (nettbrett). 
 
En av utfordringene når det ble utviklet rutiner til prosjektet, var å avgjøre hvordan man 
skulle behandle pasienter ved hjelp av den nye teknologien. Dersom man bare fortsetter å 
gjennomføre gamle behandlingsrutiner, vil man antageligvis ikke få brukt hele potensialet til 
den nye teknologien. Men dersom man utvikler helt nye rutiner kan man komme til å “overse” 
nødvendige operasjoner.  
5.1.3 Utvikling av rutiner 
Til å begynne med ble det lagd to helt detaljerte flytskjema til dem som jobber på 
telemedisinsk sentral, som skulle dekke en beskrivelse av hvilken rekkefølge de ulike 
oppgavene skulle  utføres i, og hvordan disse må utføres. I tillegg er det skjemaer som 
beskriver hva som skal gjøres dersom diverse tekniske problemer oppstår, og hvem man skal 
henvende seg til.  
 
Etter oppstarten på prosjektet  har en konsulterende lege periodisk oppsøkt telemedisinsk 
sentral for å diskutere hvordan de eksisterende løsningene har fungert, og for å høre på 
erfaringene sykepleierne har gjort seg. Slik har sykepleierne fått en mulighet til å forhøre seg 
om de har løst forskjellige situasjoner riktig, og eventuelt hvordan ulike situasjoner kan/kunne 
vært løses/løst annerledes. 
 
Rutiner på den telemedisinske sentralen er blitt utviklet i et samarbeid mellom sykehuset og 
kommunen. Hovedsakelig er det en lege og en sykepleier fra sykehuset, sammen med en lege 
og en sykepleier fra kommunen som har stått for disse rutinene. Rutinene er på plass for å 
sørge for at det ikke skal være noen usikkerhet omkring hvilke tiltak som skal iverksettes for 
pasientens del i diverse scenarioer. Etter prosjektstart er rutinene blitt videreutviklet, med 
varierende involvering av de som utviklet rutinene i utgangspunktet. Dette har vært i 
samarbeid med sykepleierne som arbeider på telemedisinsk sentral. Hovedansvaret ligger hos 
en sykepleier i kommunen. 
 
Rutinene går blant annet ut på når og hvordan samtalene til pasientene skal gjennomføres. 
Dersom en pasient får en såkalt rød alarm etter at spørsmålene på nettbrettet er besvart, får 
telemedisinsk sentral melding om å ringe umiddelbart. Ved gul alarm skal det ringes innen en 
time. Når sykepleierne snakker med pasienter snakkes det hovedsakelig om svarene som ble 
gitt på spørreskjema (se casebeskrivelsen), men det er også satt opp punkter som går på tema, 
som for eksempel inhalasjonsteknikk og røykeslutt. Noen ganger følger det også med instruks 
fra sykehuset om elementer som skal følges opp. 
 
Etter at pasienter hadde begynt å ta i bruk KOLS-utstyret sitt, og skulle ta i bruk den 
telemedisinske sentralen, ble det forøvrig klart at det fortsatt var rom for forbedringer. Slike 
forbedringer/endringer ble drøftet mellom en konsulterende lege og en sykepleier på den 
telemedisinske sentralen ca. hver 14 dag. Underveis i prosjektet ble det også erfart noen 
tekniske utfordringer, hvor det oppsto et behov for teknisk hjelp. I utgangspunktet var det på 
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forhånd laget tilsynelatende klare instrukser på hva som skal gjøres dersom det oppstår en 
teknisk feil. Det viste seg at det ikke nødvendigvis var lett for sykepleierne på den 
telemedisinske sentralen å identifisere hva slags feil som hadde oppstått, og dermed var det 
usikkerheter omkring hvem som skulle kontaktes. 
5.1.4 Rekruttering av pasienter 
Rekruttering av pasienter til prosjektet har foregått på lungeavdelingen på sykehuset. Her ble 
pasienter som passer prosjektets kriterier spurt/oppfordret til å være med og prøve 
telemedisinsk oppfølging. Det var dessverre mange pasienter som takket nei til dette tilbudet, 
ofte fordi de befant seg i en veldig slitsom situasjon.  
 
Når en pasient skal bli med på den telemedisinske behandlingen, starter det med at 
lungeavdelingen gir nødvendig informasjon til den telemedisinske sentralen. Den 
telemedisinske sentralen står deretter ansvarlig for å videreformidle denne informasjonen når 
det er behov for den andre steder. Det kan være til en lege som har behov for den på et senere 
tidspunkt, eller når en pasienten opplever en forverrelse, og lungeavdelingen på sykehuset 
skulle trenge den.  
 
I utgangspunktet var det et håp om at lokale fastleger skulle være involvert i prosjektet og at 
pasienter også skulle bli rekruttert fra legekontorer. Flere prosjektarbeidere håpte også at det 
var slik den primære rekrutteringen skulle foregå, fremfor at den skulle gå via sykehuset. I 
tillegg savnet kommunen inklusjon av pasienter som befinner seg i hjemmetjenesten. Det er 
også savnet en bedre beskrivelse av pasientforløpet, med bedre nøyaktig hva som skal skje 
dersom telemedisin blir en del av behandlingen. 
 
Tilfellet viser seg å være at lokale fastleger har vist liten interesse av å være med i prosjektet. 
Det er flere faktorer som spiller inn på denne holdningen, men en av de mer avgjørende 
faktorene er sannsynligvis at det ikke er tilpasset en meldingsutveksling som gjør det mulig 
for fastlegenes informasjonssystemer å kommunisere med informasjonssystemene som brukes 
i prosjektet. Med mindre en slik tilpasning er på plass ser ikke fastlegene det som verdifullt å 
bruke tid og penger på å utarbeide en samarbeidsløsning. 
 
5.1.5 Koordinasjon mellom aktører 
Prosjektet gjennomføres på tvers av mange samarbeidspartnere. Desto flere aktører som 
deltar, desto mer komplisert blir det å samkjøre prosjektet. 
 
Koordinasjonen er blitt løst ved å dele prosjektarbeidere inn i prosjektgrupper (eller 
arbeidsgrupper). Hovedsakelig er gruppene fordelt i to hovedgrupper; en gruppe med 
medisinsk fokus og en gruppe med teknisk fokus. Disse gruppene har hatt felles møter med 
jevne mellomrom, hvor diverse problemstillinger blir tatt opp. På møtene oppdaterer gruppene 
hverandre på hvordan de forskjellige fasene i prosjektet foregår (hva som er bra, og hva som 
må forbedres). Noen ganger har også teknologi-leverandøren vært med på møtene. Disse 
møtene har ofte blitt lange og lite effektive. Det skyldes hovedsakelig at de to hovedgruppene 
snakker “forskjellige” språk. De med helsefaglig bakgrunn har gjerne litt vanskelig for å 
forstå de med teknisk bakgrunn, og vice versa. Dermed brukes det tidvis mye tid på å gjøre 
seg riktig forstått. 
 
I tillegg til prosjektorganiseringen til U4H-prosjektet, har kommunen opprettet en egen 
prosjektorganisering for å holde styr på sitt eget arbeid. Det har også blitt holdt møter mellom 
Kristiansand kommune og medarbeiderne på telemedisinsk sentral, for å sørge for at de som 
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fysisk sett utfører jobben i prosjektet ikke har noen uløste utfordringer, og at de har den 
kunnskapen de trenger for å løse oppgavene sine på en god måte, eventuelt hvordan 
utfordringer som oppstår kan løses. 
 
Prosjektdeltakere har opplevd samarbeidet som både nyttig og lærerikt. Hele prosjektet har 
vært preget av et “stå på” humør med en “dette skal vi få til”-innstilling. Det har vært 
minimalt med barrierer mellom aktører med tanke på villighet til å samarbeide og det har vært 
få konflikter. 
 
Alle aktørene har hatt litt forskjellige agendaer i prosjektet. Sykehuset er ute etter å gi 
behandling til diagnosespesifikke pasienter, og vil utskrive pasienter som ferdig behandlet. 
Kommuner savner bedre definisjon av forløpet til pasienter. Når pasienter er utskrevet fra 
sykehuset vil ansvaret tradisjonelt bli tillagt primærhelsetjenesten. Da oppstår det flere 
spørsmål om hvorvidt dette er måten å gi behandling på eller ikke, hvem som har ansvar for 
hvilke faktorer i behandlingen og stundvis hva som er best for pasienten. 
 
Det kan oppfattes som at forventningene til prosjektdeltakerne og de forskjellige aktørene 
ikke er på samme nivå. Flere sitter med inntrykket av at den løsningen som er i bruk, mer eller 
mindre direkte skal driftes videre som et vanlig behandlingsforløp etter at prosjektet er 
gjennomført. Kommunen ser derimot at det i beste fall vil være mulig å gå over i en temporær 
driftsfase med de pasientene som er med nå, med mulighet for å legge til noen nye etter hvert.  
Kommunen sier at for å kunne omfavne en slik løsning er det fortsatt en del som gjenstår.  
 
Den tekniske løsningen som er tatt i bruk i prosjektet kan ikke nødvendigvis bli tatt i bruk 
videre, siden det aldri er gjennomført en anskaffelsesfase som følger det norske regelverket. 
Kommunen har behov for bedre definisjoner av hva som er ønsket, hvordan systemene skal 
være, hvilke problemstillinger som må løses og hvordan systemer skal spille sammen. Det vil 
også være nødvendig å finne ut hvem som skal ha ansvaret og eierskapet til løsningen, slik at 
noen vil ha et reelt ansvar for organisering og overvåking av tjenesten. Det er også ønskelig å 
vurdere hvorvidt inkluderinger av pasienter skal skje på et tidligere stadium (før pasientene 
blir innlagt på sykehus).  
 
Det er ønskelig at eierskapet til løsningen skal ligge mer hos kommunen, for at det skal bli 
enklere å inkludere andre forhold og tilpasse tjenesten til de som skal levere og jobbe med 
den. Det vil også bli enklere å etablere samarbeid med andre kommuner, slik at flere kan 
benytte seg av tjenesten. Ideelt sett burde denne tjenesten være i stand til å dekke hele Agder. 
Kommunen ønsker at prosjektet skal være så vellykket som mulig, slik at de får trukket ut så 
mange lærerike erfaringer av hva det vil si å samarbeide slik på tvers av forskjellige aktører 
og kommuner. Foreløpig er mange av utfordringene knyttet til slike prosjekter avdekket og 
kartlagt. En klar utfordring går på hvordan et fåtall alarmsentraler skal organiseres på tvers av 
flere kommuner. 
 
Kommunikasjon mellom telemedisinsk sentral og sykehuset  
Ettersom sykehuset sitter med høy kompetanse i henhold til KOLS-sykdommen, og står for 
rekruttering av pasienter, har kommunikasjon mellom sykehuset og telemedisinsk sentral vært 
sentral. I starten av prosjektet var det nærmest daglig, om ikke flere ganger daglig at de to 
partene ringte hverandre. Disse samtalene omhandlet hovedsakelig rådgivning og 
rapportering. Etter hvert utviklet denne kommunikasjonen seg hovedsakelig til å gjelde 
praktisk informasjon, som hjemreisetidspunk fra sykehuset. Innimellom gjelder disse 
samtalene utvikling av tilbudet, eksempelvis rapportering av tekniske problemer som det er 
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enighet i om at burde forbedres. Grunnen til at det ble mindre kommunikasjon etter hvert 
skyldes troligvis at inklusjonstallet ble for lite. 
 
5.1.6 Opplæring 
Dette prosjektet prøver som nevnt ut en ny teknisk løsning som et behandlingsverktøy.. 
 
Ettersom pasienter blir rekruttert på sykehuset, er det sykehuset som har ansvaret for å lære 
pasientene hvordan de skal bruke utstyret. Noen av sykepleierne har vært en med på litt av 
prosessen med å utvikle programvaren til nettbrettene, og fått litt oppfølging underveis. 
Likevel er det blitt en prøve-feile læringskurve, spesielt for sykepleiere på sykehuset, noe som 
delvis skyldes at programvaren er helt ny. Selv om utstyret ikke nødvendigvis er komplisert 
eller vanskelig og bruke, kan det være en tidkrevende prosess for pasienter å lære seg hvordan 
utstyret skal brukes. Dette fordi pasientene befinner seg i en såpass sårbar posisjon, og 
allerede må forholde seg til mye annen informasjon de har fått om sykdommen sin. Det har 
flere ganger hendt at pasientens opplæring har gått over to dager, for å sikre at pasienten 
behersker utstyret. 
 
Som en del av opplæringen og/eller kompetansehevingen til sykepleierne på telemedisinsk 
sentral, har sykepleierne hospitert ved lungeavdelingen på sykehuset. Det har gitt litt erfaring 
med KOLS pasienter. Den første sykepleieren har også vært på UiA og fått opplæring i 
forhold til journalsystemet som brukes, og i forhold til bruken av nettbrettet. Når nye 
sykepleiere har begynt å jobbe på telemedisinsk sentral har disse fått opplæring av den første 
sykepleieren. Denne opplæringen har vært 2-delt; først en introduksjon til alt det 
grunnleggende, deretter en løpende oppfølging. Det er flere av sykepleierne som har vært på 
hospitering før de begynte på telemedisinsk sentral. 
 
5.1.7 Ytelsesmåling 
For å kunne avgjøre resultatet av prosjektet, er det nødvendig å gjennomføre en form for 
måling, noe som kan fortelle hvorvidt prosjektet har bidratt med noe nytt og bedre. U4H 
prosjektet har hovedsakelig hatt fokus på å undersøke om dette er en behandlingsmetode som 
virker, og pasientens helse har dermed hatt størst prioritet.  Den mest vesentlige 
dokumentasjonen gjennomføres på den telemedisinske sentralen, av sykepleiere som har 
tettest kontakt med pasientene. 
 
På telemedisinsk sentral føres en mengde detaljer knyttet til pasientens helse i en kodebok 
(Code book), som er lagd spesielt til prosjektet. Kodeboken er et ganske omfattende konsept 
som er med på å kartlegge ulike pasienters historikk i forhold til sykdommen, helsemessige 
tilstand og utvikling. I tillegg blir alle deltakere registrert i et tilsvarende 
dokumentasjonssystem i en kommunal database, som gjør det mulig for kommunen å kjøre ut 
statistikk og grafer. Slik kan kommunen finne ut hvor mange som har fått tjenesten, 
aldersfordeling og hvilke andre tjenester pasienten har tatt i bruk. Kommunen ønsker å 
kartlegge hvorvidt dette er en bedre måte å tilby tjenester på, noe som har ført til en del 
redundante oppgaver, ettersom programmet til U4H prosjektet og programmet til kommunen 
ikke snakker sammen.  
 
Når den telemedisinske oppfølgingen er fullført, blir pasienten bedt om å fylle ut et skjema i 
som skal beskrive hvordan pasienten har opplevd denne typen behandling. Spørsmålene 
prøver å kartlegge hva slags erfaring pasientene har hatt med denne behandlingsløsningen. 
Typiske spørsmål omhandler utstyret, hvorvidt det  har skapt en lettere og tryggere hverdag 
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for pasienten, om utstyret har virket som det skal, hvor fornøyd pasienten har vært med 
utstyret og om pasienten føler en slik behandling kan erstatte den tradisjonelle behandlingen.  
 
Det har ikke vært fokus på å måle organisatorisk ytelse. Ved å se nærmere på logger og 
skjemaene som er fylt ut vil det kanskje være mulig å få innblikk i hvor lang tid behandlinger 
tar.  Men denne dataen er satt opp på en måte som gjør det vanskelig å hente ut nyttig 
informasjon. Dette gjør at man ikke har klart å få dokumentasjon på hvor mye tid som blir 
brukt på å behandle eksempelvis en gjennomsnittlig pasient, eller hvor mye ressurser som er 
nødvendig å sette av til hver pasient. Det har heller ikke blitt målt hvor stor kapasitet en 
telemedisinsk sentral har, eller hvor mange pasienter en sykepleier har mulighet til å følge opp 
på en arbeidsdag. Siden forskningen har hatt den prioriteten den har hatt i prosjektet, er det 
også brukt relativt mye tid på dokumentering. Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor mye tid 
som er brukt, men det anslås ca. 15 min per pasient. Dette gjør det vanskeligere å sette en 
prislapp på hvor mye det vil koste å drifte et slikt foretak. I ettertid er det dukket opp spørsmål 
om hvorvidt det er nødvendig med en daglig og såpass intens oppfølging som en rutine under 
prosjektet, og om det vil være bedre å finne noen smidige overganger som er mer tilpasset den 
enkelte pasients behov. 
 
5.1.8 Forbedring 
Utover i prosjektet er det oppdaget elementer som kan forbedres. Dette er spesielt i forhold til 
informasjonssystemet på nettbrettene. Dessverre er det slik at prosjektet allerede er blitt tildelt 
ressurser, og disse må dekke alle kostnader frem til prosjektet er ferdig.  
 
Noe av det som har preget prosjektet en del underveis, som har vært med og hindret at det er 
blitt gjort noe med flere forbedringsmuligheter, er allerede tildelte ressurser. Med andre ord; 
Det er ikke penger til å fikse på alt som kan/burde forbedres, alt må prioriteres i henhold til 
hvor viktig det er i det store bildet. 
 
5.1.9 Prosjektdeltakere 
Fra sykehuset er det to sykepleiere som har kontakt med pasienter. En i 80% stilling og en i 
20% stilling. Selv om det så langt i prosjektet har fungert bra, er dette en sårbar løsning. Hele 
funksjonen vil i verste fall kunne bli midlertidig stengt dersom de eneste sykepleierne med 
tilstrekkelig opplæring blir sykemeldte.  
 
“...vi er nødt til å få dette til å være en del av ordinær drift på lungeposten. Vi kan ikke ha 
egne dedikerte personer til å følge opp så få pasienter...” 
 
Det må derfor gjøres tiltak hvor sykepleiere som jobber med KOLS-pasienter får den 
nødvendige opplæringen fra starten av, slik at å jobbe den telemedisinske løsningen er en del 
av de daglige oppgavene. Dette er spesielt viktig om denne behandlingsmåten skal ut i daglig 
drift, noe som vil omfatte mange flere pasienter. Det vil også være flere faktorer som må sees 
på, blant annet utarbeidelse av budsjett, vurdering av ressurser, hvordan sikre god opplæring, 
ansettelsesforhold etc.  
 
5.1.10 Perspektiver 
Det viser seg at mange av prosjektdeltakerne sitter med forskjellige perspektiver i forhold til 
hva som skal skje etter at prosjektet er gjennomført.  Kommunen har i prosjektet kommet inn 
fra sidelinjen, og har måtte forholde seg til ulike rammer forutsatt av EU-protokoller, som 
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dikterer hvordan mye skal gjøres. Kommunen ville helst foretrukket å gjøre det på sin måte, 
slik at den kunne trukket ut mest mulig verdi og erfaring. Kommunen har heller ikke hatt 
mulighet til å forholde seg til lover om offentlig anskaffelse. Det betyr at den løsningen som 
er blitt brukt i prosjektet ikke nødvendigvis kan bli tatt i bruk før man har gått den “lovlige” 
veien i anskaffelsesprosessen. Det innebærer blant annet å legge et løsningsforslag til teknisk 
løsning ut på anbud. En annen utfordring er at en stor del av denne måten å behandle pasienter 
på vil være kommunedrevet. Kommunen ønsker gjerne å angripe situasjonen på en litt annen 
måte enn det prosjektet har gjort; hjelpe folk før de havner på sykehus, og inkludere fastlegen 
mer/bedre. For å få det til må kommunen sørge for at de involverte helsetjenestene blir utstyrt 
med riktig utstyr. Det skal understrekes at kommunen ellers har vært positiv til prosjektet. Det 
har å gjøre med hvordan prosjektet ble etablert. 
 
Dersom denne løsningen blir tatt ordentlig i bruk er sykehuset redd for at det skal ende med 
30 ulike løsninger i Agder som de må forholde seg til. Selv om  det likevel skulle ende opp 
med et 10-talls forskjellige systemer i Agder, betyr ikke det at det blir noe mer komplisert for 
sykehusene, så lenge meldingsutvekslingen standardiseres. 
 
Forbedring 
Siden prosjektet startet, er det oppdaget en rekke mulige forbedringer/endringer til 
programvaren som det telemedisinske utstyret bruker. Det er hovedsakelig et resultat av 
tilbakemeldinger fra pasienter og/eller sykepleierne som bruker utstyret. Brukervennligheten 
til det telemedisinske utstyret har vært bra. Pasientene har stort sett klart å bruke utstyret uten 
problemer. Eneste bemerkningen var at brukergrensesnittet kunne gjennomgått noen 
småjusteringer, slik at brukergrensesnittet ble enda bedre tilpasset pasienter med eksempelvis 
dårlig motorikk i hendene. Beklageligvis er det i prosjektet ikke penger til å gjøre slike 
endringer, men det kunne med fordel ha vært bedre rutiner på plass for å identifisere behovet 
for tekniske endringer. Tekniske endringer blir tatt opp til diskusjon i styringsgruppene 
dersom de er vesentlige med tanke på gjennomføring av prosjektet. 
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6 Analyse og diskusjon 
I dette kapittelet skal vi diskutere våre funn opp mot litteraturen. Utformingen av kapittelet er 
gjort med en logikk etter Kohlbacher & Gruenwald (2011) sine 7 prosessorienterte 
dimensjoner. Videre vil vi diskutere våre resultater opp mot modenhetsmodellen PEMM. Her 
ønsker vi å se modenheten til prosjektet, ut i fra det litteraturen og forskningen sier er kravet 
for å bli prosessorienterte. Vi vil så presentere et rammeverk som er utarbeidet for 
telemedisinske løsninger, MAST, og diskutere hvordan prosjektet kan ta i bruk et slikt 
rammeverk.  
 
Vi vil underveis i diskusjonen se hvorvidt U4H sine kritiske suksesskriterier (introdusert i 
innledningen) er innfridd ut i fra våre resultater, og eventuelt diskutere hvordan prosjektet kan 
oppfylle dem. 
6.1 Design og dokumentasjon av forretningsprosesser 
En forutsetning for å styre en prosessbasert organisasjon er å vite hva slags prosesser som 
faktisk utføres, og hvordan disse hører sammen (Kiraka & Manning, 2005). Det er derfor 
viktig at det finnes dokumentasjon over hvordan oppgavene på telemedisinsk sentral henger 
sammen. Denne dokumentasjonen bør være oversiktlig og enkel å finne. 
6.1.1 Dokumentasjon 
Vi har fra flere hold sett at prosjektdeltakere har vært flinke til å dokumentere og formidle 
progresjonen til prosjektet. Dokumentasjon og oppdateringer om prosjektet har blitt formidlet 
gjennom e-post og forskjellige referater fra møter. En utfordring har vært at prosjektdeltakere 
har fått for mye oppdateringer, og at det til tider har vært vanskelig å prioritere hva som er 
viktig å gjennomgå. En del av grunnen er trolig mangel på struktur, da det ikke finnes mange 
retningslinjer eller rutiner på hvordan dokumentasjon og oppdateringer skal utføres. 
Kommunen har sin struktur og organisering, og har brukt samarbeidsverktøyet SharePoint 
mellom de som har vært involvert i prosjektet fra kommunens side. Det har forøvrig ikke vært 
brukt et slikt verktøy mellom de andre samarbeidspartnerne i prosjektet, selv om det er blitt 
diskutert. 
 
En av de mer generelle beskrivelsene av prosessorientering til bruk i forretning, sier blant 
annet at prosesser skal være synlige gjennom dokumentasjon og forståelse fra topp til bunn i 
organisasjoner (Willaert et al., 2007). Uten kontinuerlige oppdateringer av dokumentasjonen 
etter at prosessdesignet er endret på, kan det være fare for at dokumentasjon ikke blir brukt på 
riktig måte, eller i det hele tatt (Kohlbacher & Gruenwald, 2011). Det kan føre til at 
dokumentasjon av prosesser i variert grad blir ubrukelig. Det kan dermed argumenteres for at 
viktigheten av dokumentering og oppdateringer er å sørge for at nødvendig informasjon om 
pågående utvikling, blir gjort tilgjengelig på en oversiktlig måte. Selv om funnene i 
utgangspunktet gjelder dokumentasjon i henhold til oppdateringer angående endringer i 
arbeidsprosesser, er budskapet det samme; Dersom dokumentasjon og oppdateringer ikke blir 
prioritert skikkelig, vil den ikke lenger tjene sitt formål. Dette har noen ganger vært tilfellet, 
da prosjektdeltakere rett og slett ikke har hatt tid til å gjennomgå alle gjennomførte 
oppdateringer. Det kan føre til at beslutninger i prosjektet kan ha blitt tatt på feil grunnlag, 
ettersom beslutningstakeren ikke nødvendigvis har fått med seg informasjon som er relevant, 
til tross for at informasjonen er dokumentert. Prosessorientering tar for seg det med økt fokus 
på dokumenteringsrutiner, noe U4H prosjektet kan dra nytte av. 
6.1.2 Infrastruktur 
Et av formålet med IT’s og e-helse’s infrastruktur er å sikre mulighetene telemedisin gir, 
gjennom et samarbeid mellom ulike aktører. Stortingsmeldingen fra Omsorgsdepartement 
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(2010) sier at det må sikres helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen. Det krever at det 
opprettes en god infrastruktur som kan benyttes av de samarbeidspartene som er del av 
løsningen. Et av U4H sine egne veiledende suksesskriterier er:  
 
“Sørg for at nødvendig IT og e-helse infrastruktur er på plass”. 
 
I U4H prosjektet er det gjort en rekke erfaringer. Erfaringer som omhandler hva som er gjort 
bra, og erfaringer angående ting som kunne vært gjort bedre. Ser man bort i fra at hele 
infrastrukturen til tjenesten ikke var klar i starten, har den likevel i utgangspunktet virket etter 
sin hensikt. Når det er sagt, er det en del elementer som kunne vært løst på en bedre måte. 
Enkelte av rutinene på telemedisinsk sentral er både tungvinte og tidkrevende. Det gjelder 
spesielt loggføringen av kliniske pasientdata. Her har informasjonen blitt ført inn til både i 
U4H’s og kommunens informasjonssystemer. Dette har gitt redundante oppgaver. Et grov 
estimert tidsbruk på denne loggføringen er ca. 15 minutter per pasient. 
 
Ved å ta utgangspunkt i erfaringene som er gjort på telemedisinsk sentral, vedrørende 
arbeidsrutiner, vil prosessorientering kunne hjelpe til å avdekke mer optimale prosesser (Ruiz 
et al., 2012). Som nevnt i litteraturkapittelet er BPMN et verktøy som kan illustrere roller og 
handlinger i et hendelsesforløp. Dette verktøyet kan dermed, sammen med de erfaringene som 
er gjort på telemedisinsk sentral, illustrere hvordan og i hvilken sammenheng forskjellige 
aktiviteter gjennomføres. Disse illustrasjonene kan være med på å forme et kart over hvordan 
hele operasjonen henger sammen. Ved å se på et overblikk over hvordan aktiviteter utføres, 
kan det bli enklere å identifisere nye og bedre måter å løse oppdraget på, samtidig som man 
ivaretar de viktigste oppgavene. Nye forslag til måter oppgaver kan løses på, illustreres i 
BPMN. De nye løsningene burde beskrive hvordan ønskede resultater oppnås på best mulig 
måte, innenfor de rammene som er nødvendige.  
 
Når nye løsninger sammenlignes med eksisterende løsninger, kan oppgaver som utføres på en 
tungvint måte på den telemedisinske sentralen, bli enklere å identifisere. Et spesifikt eksempel 
fra prosjektet er måten pasientdata dokumenteres på. Det er også et eksempel på en av 
infrastrukturens begrensninger, ettersom de samme aktivitetene må utføres flere ganger i 
forskjellige systemer.  
 
De som er med på å utarbeide den nye løsningen burde ha kjennskap til, og kompetanse om 
infrastrukturen som allerede er i bruk. Muligheten for at infrastrukturen som allerede er i 
bruk, ikke støtter den nye løsningen er alltid tilstede. Utviklerne må derfor vise hensyn til 
infrastrukturens virkemåte og begrensninger. Det vil selvfølgelig være en prioriteringssak  å 
vurdere hvor mye ressurser som skal dedikeres til dette formålet på det stadiet prosjektet til en 
hver tid er i. Et av suksesskriteriene til prosjektet var;  
 
“Garanter at teknologien har potensialet til å oppskaleres (for eksempel: “tenk stort”)”. 
 
Dersom en telemedisinsk løsning som dette skal bli en del av helsetjenesten, er det viktig at 
tungvinte løsninger forbedres, og at infrastrukturen som brukes er kompatibel med bedre 
løsninger. Dersom en potensielt dårlig tekniske og/eller rutinemessig løsning ikke forbedres 
før denne behandlingsmåten blir en del av helse- og omsorgstjenesten, risikerer man at det blir 
dyrt å fikse feil på et senere tidspunkt. Dette er viktig fordi mange pasienter sannsynligvis vil 
benytte seg av telemedisinsk behandling.  
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6.2 Engasjement fra ledelsen mot prosessorientering 
For at en organisasjon skal lykkes i å bli prosessorientert, er det viktig at ledelsen i 
organisasjonen er engasjerte og støtter det nye prosess-programmet (Kohlbacher & 
Gruenwald, 2011). Både kommunen, Sørlandssykehuset og Universitetet i Agder har ledere 
som er positive og engasjerte i forhold til prosjektet. Alle ser hvor viktig det er for Norge å 
implementere denne type systemer for å møte det voksende behovet til eldre og kronisk syke 
(Omsorgsdepartement, 2010). U4H sitt første og tredje kritiske suksesskriteriet bygger på 
akkurat dette;  
 
”Sjekk at det er kulturell rede mot telemedisin” og ”Identifisere et tvingende behov”. 
 
Norge har sett mulighetene telemedisinske løsninger innehar, og innser hvordan teknologien 
kan bidra til å møte de utfordringene helsevesenet står ovenfor. Det er altså et klart ønske å 
iverksette tiltak for å ta i bruk denne teknologien (Helse- og Omsorgsdepartemenet, 2013; 
Helsedirektoratet, 2014; Helsedirektoratet et al., 06/2012; Omsorgsdepartement, 2010, 2012), 
og U4H-prosjketet er godt i gang med å oppfylle ønske.    
6.2.1 Ledelsens oppfatning av prosessorientering 
Prosessorientering må ha et satsning og engasjement fra ledelsen som strekker seg over lengre 
tid (Hammer, 1990; Kohlbacher & Gruenwald, 2011). De norske samarbeidspartnerne fikk 
relativt kort tid på å bestemme seg for å være med på U4H-prosjektet. Som et resultat av det, 
ble for eksempel ikke Kristiansand kommune inkludert fra starten av. Lederen fra kommunen 
fikk ikke tid til å innføre de arbeidsprosessene og rutinene som de skulle ønsket var innført i 
fra startfasen av prosjektet. Til tross for at lederen og prosjektmedarbeiderne fra kommunen 
var og er positiv til innføringen av en telemedisinsk løsning, var dette noe de så på som 
ugunstig. Grunnen til det var blant annet at kommunen ønsket på et tidlig stadium å få på 
plass lover og regler før systemet ble satt i drift. Det ville gjort at evt. flere kommuner i Agder 
kunne vært inkludert i utrullingen av løsningen. Kommunen hadde en intern prosjektgruppe, 
hvor de hadde kontroll over sin egen organisering, hvor de sørget for tilstrekkelig forankring 
av prosjektet i kommunen. Den telemedisinske sentralen er organisert under kommunen. En 
intern organisering gjør det derfor lettere for kommunen å håndtere sine prosesser. Det er 
trolig en av grunnene til at kommunen har valgt å organisere internt. Det er likevel en 
mulighet for at mangelen på en tilstrekkelig dokumentorganisering i prosjektet har vært en 
avgjørende faktor. Det er viktig at ledelsen ikke oppfatter prosessledelse som et enkelt 
prosjekt, men som en måte å styre organisasjonen (prosjektet) på. 
6.2.2 Ledernes styring og ansvar 
Prosjektets leder, har hovedansvaret for de organisasjonene som er med. Dette er viktig for 
prosjektet, ettersom det er tre organisasjoner som deltar i prosjektet med forskjellige 
arbeidsoppgaver som skal utføres. Utviklingssjefen fra UiA står bak utviklingen av den 
teknologiske løsningen.  
 
Forskningssjefen fra SSHF er spesialist i lungemedisin. Sammen med en medisinsk rådgiver 
(bakgrunn som fastlege) fra kommunen og to sykepleiere, er pasientenes krav til behandlingen 
utarbeidet. 
 
Prosjektlederen fra kommunen har ansvaret for at det nye systemet styres på en ordentlig 
måte, blant annet gjennom den telemedisinske sentralen. Lederne som sitter i prosjektet har en 
forholdsvis god oversikt over hverandres oppgaver og prosesser, men det er ingen av dem 
som har full oversikt over- og ansvar for de nye prosessene som følger med det 
telemedisinske prosjektet. Dette er noe blant annet Hammer (2007) nevner som et viktig 
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element innfor prosessorientering – at minst én leder har tatt ledelsen av- og ansvaret for de 
nye prosessene.  
 
6.2.3 Grad av deltagelse fra ledelsen  
Engasjement og deltagelse fra toppledelsen er viktig. Det kan blant annet være delaktighet i å 
sette organisatoriske mål (Iden et al., 2006). For eksempel å foreta ytelsesmåling av prosesser, 
eller, sammen med de ansatte å være med å velge prosessdesign-variantene som egner seg 
best (Kohlbacher, 2010; Kohlbacher & Gruenwald, 2011). Lederne i U4H-prosjektet har uten 
tvil vært engasjerte. Det har vært holdt møter mellom lederne hvor prosjektstatus, 
problemstillinger og lignende har stått på agendaen. Det viser at  lederne er villige til å 
inkludere seg selv, finne resultater, og utarbeide løsninger. Det har likevel kommet frem at 
lederne i prosjektet ikke har vært veldig aktive med hensyn til å sette mål, delmål og lignende. 
Det eneste som har blitt satt som et skikkelig/vesentlig mål, er hvor mange inkluderte 
pasienter prosjektet skulle ha i løpet av/etter en viss periode (se casebeskrivelsen).  
 
6.3 Prosess eierskap 
Den mest synlige forskjellen mellom en tradisjonell organisasjon og en prosessorientert 
organisasjon, er at prosessorienterte organisasjoner har utvalgte prosesseiere med ansvar for 
bestemte arbeidsprosesser (Hammer & Stanton, 1999). En prosess trenger en prosesseier som 
er ansvarlig for prosessen i sin helhet (Hammer & Stanton, 1999). Rutinene på telemedisinsk 
sentral er utviklet i et samarbeid mellom sykehuset og kommunen. Rutinene som har med 
pasienter å gjøre; kommunikasjon, bedømmelse av svarene pasienter gir, og rutiner for den 
videre oppfølgingen av pasienten er utviklet i et samarbeid mellom to leger og to sykepleiere. 
Rutinene er imidlertid blitt videreutviklet og tilpasset underveis, hovedsakelig gjennom et 
samarbeid med to sykepleiere i kommunen. Dersom det er behov for større endringer blir 
dette tatt opp med en lege og en sykepleier på sykehuset. Prosesseierskapet har dermed blitt 
delt på flere prosjektdeltakere.  
 
Selv om prosjektet ikke har vært prosessorientert, har det vært opp til fire personer som har 
samarbeidet om ansvaret lik det en prosesseier typisk har. Viktige egenskapene en prosesseier 
trenger er; makt til å gjøre endringer, erfaring med ledelse, arbeider aktivt for å forbedre 
eksisterende prosesser, og innflytelse på dem som utfører prosessene (Kohlbacher & 
Gruenwald, 2011). 
 
Siden den telemedisinske sentralen fortsatt utvikles, er det mulig at det er positivt at såpass 
mange har tilknytning til utarbeidelsen av arbeidsprosessene. Siden fire personer med 
medisinsk bakgrunn bruker sin samlede kompetanse, kan fordelingen føre til gode 
arbeidsprosesser. Det kan være lurt å utnevne en person til ”å eie” arbeidsprosessene på 
telemedisinsk sentral dersom den blir en del av helsetilbudet. 
 
6.4 Ytelsesmåling av prosesser 
BPM argumenterer for at organisasjoner kan oppnå konkurransefortrinn ved å forbedre og 
utvikle sine prosesser gjennom et helhetlig prosessorientert syn (Willaert et al., 2007). U4H-
prosjektet startet med et konsept som ikke har vært i bruk i Norge før; en telemedisinsk 
sentral. Dermed er alle rutiner og prosesser nye, og disse er utviklet av fagfolk med medisinsk 
bakgrunn, med et fokus på å ivareta pasientens interesser. Likevel, det er antageligvis rom for 
forbedring med tanke på å finne en mer effektiv måte å gjennomføre de etablerte prosessene 
på.  
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Ved å fokusere på måling av prosesser fremfor å måle funksjoner, kan innretninger og et 
felles fokus på tvers av egne organisatoriske enheter oppnås (Kohlbacher & Gruenwald, 
2011). Det vil si at rutiner og prosesser på den telemedisinske sentralen blir målt, for å 
identifisere hvor det er rom for forbedring. En prosess kan ikke mestres med mindre den kan 
måles (Kohlbacher & Gruenwald, 2011). En prosess måles ved hjelp av ytelsesindikatorer 
som fanger opp ulike mål, mål som beskriver hvordan nåværende arbeidsprosesser presterer 
(Kohlbacher & Gruenwald, 2011).  
 
Det er viktig at ytelsesindikatorene er i stand til å forklare hvorfor prosesser ikke lever opp til 
organisasjonens forventninger, slik at det er mulig å vite hvilke tiltak som må til for å forbedre 
disse. Det vil for eksempel si at U4H, som satt et mål om å gjøre behandlingen av hver pasient 
raskere, ved å måle antall minutter hver aktivitet faktisk tar, har etablert en viktig 
ytelsesindikator. Dersom enkelte aktiviteter bruker ufornuftig lang tid, blir det lettere for 
personen med ansvar for prosessene å identifisere hva slags tiltak som kan gjøres for å gjøre 
prosessen raskere. Når tidsbruk var et viktig element for U4H, vil en slik fremgangsmåte være 
en god måte å begynne med, i arbeide mot det organisatoriske målet – raskere og bedre 
pasientbehandling. Dette er avgjørende fordi forretningsprosessene må være på linje med 
forretningsstrategien (Kohlbacher & Gruenwald, 2011).  
6.4.1 Bruk av ytelsesmåling  
Den eneste delen av dette prosjektet som har noen form for standardiserte arbeidsprosesser, er 
den telemedisinske sentralen. Dermed er det rutiner og prosesser på den telemedisinske 
sentralen det vil være aktuelt å gjennomføre ytelsesmålinger på.  
 
Som sagt, så må forretningsprosessene være på linje med forretningsstrategien. For at man 
skal lykkes med å forbedre prosessene på telemedisinsk sentral må organisasjonen ha som mål 
å gjøre den telemedisinske sentralen til en mer effektiv enhet. Når organisasjoner oppnår slik 
effektivisering er det vanlig å oppleve økt produktivitet, ettersom det gjerne brukes mindre 
arbeidskraft for å oppnå de samme resultatene som tidligere. Resultatene blir ofte forbedret 
som en konsekvens av at prosessorientering retter fokuset på hvordan oppgaver kan gjøres 
bedre/enklere (Kohlbacher, 2010)  
 
U4H prosjektet har hovedsakelig hatt et fokus på å få den telemedisinske løsningen til å 
fungere, og det har derfor vært et større fokus på å finne ut om en slik behandlingsform er en 
gyldig erstatning og- eller et ekstra tilbud til tradisjonell behandling. I forhold til målinger, har 
det derfor bare vært fokus på å måle pasientenes kliniske data underveis i deres 
behandlingsforløp.  
 
En av grunnene til at det satses på å få en telemedisinsk behandlingsform til å fungere i 
utgangspunktet, er fordi det er behov for en smartere måte å behandle pasienter på, for at alle 
pasienter skal få like god behandling (Omsorgsdepartement, 2010). Nettopp derfor burde det 
også fokuseres på å tilpasse ulike prosesser. Siden det ikke er gjennomført ytelsesmålinger på 
prosessene på telemedisinsk sentral, har det ikke blitt gjennomført endringer som  har hatt 
som formål å øke organisatorisk effektivitet. De endringene som er gjennomført har 
hovedsakelig vært i forbindelse med å forbedre selve pleien av pasienter.  
 
Selv om pasienten og behandlingsprosessen anses som viktigst for prosjektet, finnes det ingen 
form for måling av faktorer som; hvor mange pasienter får behandling på en dag, hvor lang tid 
bruker en sykepleier på en pasient (gjennomsnitt), hvor mye tid som brukes i forkant av 
pasientsamtaler, hvor mye tid som brukes på dokumentering av pasientdata, eller antall re-
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innleggelser etter utdelt telemedisinsk utstyr. Pasient-orienterte prosesser burde måles 
regelmessig. Dette er en indikator som er viktig for å få tilpasset prosesser på en så optimal og 
hensiktsmessig måte som mulig. Det gjelder alle målbare prosesser. På den måten kan en 
organisasjon hele tiden forbedre sin måte å operere på (Ruiz et al., 2012).  
 
Problemer som har oppstått på telemedisinsk sentral har hovedsakelig vært tekniske. Ikke alle 
disse problemene har vært kritiske i henhold til driften, og ikke alle representerer feil som har 
vært gjentagende. Sykepleierne på den telemedisinske sentralen har alle vært flinke til å 
rapportere feil når de har oppstått. Til tross for mangelen på ytelsesmålinger, er det et element 
som det er viktig for samarbeidspartnerne å kunne måle i henhold til bevissthet, inkludering 
og motivasjon for videre utbredelse/forbedring av prosesser (Kohlbacher & Gruenwald, 
2011). 
 
Et problem er at prosjektet har fått et for lite budsjett å forholde seg til. Det kan derfor ikke, til 
enhver tid rettes opp feil eller mangler som oppstår. Det må vurderes om eventuelle feil eller 
problemer anses som kritisk nok til å bli prioritert. Det begrenser muligheten prosjektet har til 
å forbedre  prosessene, da enkelte problemer ikke kan utbedres grunnet av økonomiske 
begrensninger. Å måle prosessenes ytelse uten å reagere på dårlige resultater sparer muligens 
ressurser der og da, men fører ikke til noen forbedringer (Kohlbacher & Gruenwald, 2011). 
 
6.5 Organisasjonskultur i tråd med prosesstilnærming 
Prosessorientering stiller et spørsmål til bedriftens kultur. De virkelige problemene når en 
organisasjon skal gjennomføre en prosessorientert tilnærming kommer fra det kulturelle (Iden 
et al., 2006). Den kulturelle tilpasningen er et viktig tema, siden mennesker, sammen med/i 
prosesser må kombineres for å produsere et resultat (Kohlbacher & Gruenwald, 2011). 
6.5.1 Samarbeid mellom aktører 
Det kommer klart frem i våre resultater at prosjektets deltagere, fra alle samarbeidspartnerne 
har en positiv holdning til prosjektet. Deltagerne har sett på samarbeidet, på tvers av sine 
organisasjoner, som både nyttig, utfordrende, og lærerikt. Prosjektet har vært preget av et 
såkalt ”stå på”- humør med en ”dette skal vi få til”- innstilling.  
 
For å bli prosessorientert er det viktig at organisasjonene som er involverte har en 
organisasjonskultur som verdsetter lagarbeid, siden forretningsprosesser på tvers av 
avdelinger, og avdelinger som strekker seg på tvers av organisasjoner, må drives av personer 
som jobber i team (Eikebrokk et al., 2011; Hammer, 2007). Det har ikke vært tegn til 
konflikter eller barrierer mellom de samarbeidspartnerne i prosjektet. De involverte har vist en 
stor villighet til å samarbeide for å lykkes med prosjektet.  
6.5.2 Felles holdning til brukerne/kunden 
I tillegg til samarbeid, er det viktig at prosjektdeltagerne har en kundefokusert holdning. Det 
blir ofte hevdet at organisasjoner med vekt på funksjoner og hierarkier ikke er nok fokusert på 
kunden (Kohlbacher & Gruenwald, 2011). I en prosessorientert organisasjon derimot, skal 
hver organisasjonsprosess ha en klart definert kunde som mottar et resultat av prosessen 
(Kohlbacher, 2010). Dette har U4H-prosjektet klart på en bra måte, da det allerede er et veldig 
stort fokus på pasienten og de kliniske prosessene som skal gi pasientene resultater. Det er en 
god holdning, og viser at prosjektdeltagerne forstår hensikten med arbeidet de gjør, å oppfylle 
pasientenes behov. 
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6.5.3 Holdning til prosjektets resultater 
Hammer (2007) og Kohlbacher & Gruenwald (2011) nevner at bare organisasjoner som har 
en organisasjonskultur som verdsetter personlig ansvar, vil kunne utvikle seg videre mot å bli 
prosessorienterte. Poenget er hvorvidt de ansatte føler seg ansvarlige for organisasjonens 
resultater. I U4H-prosjektet kommer det klart frem at de som deltar ønsker, og er villige til å 
jobbe for å nå resultater. De er positive til prosjektet, har en klart ønske om at prosjektet skal 
lykkes, og ser nytten av hva prosjektet prøver og oppnå. 
 
Prosjektmedarbeidere har fått tildelt ulike ansvarsroller i prosjektet som de skal jobbe med. 
Når det har oppstått problemer eller usikkerheter, har ikke prosjektdeltakerne nølt med å ta 
kontakt med andre i prosjektet for å få bistand til å løse problemet. Dette tyder på at det er et 
klart kulturelt ønske om samarbeid for å klare og lykkes med egne oppgaver på best mulig 
måte. 
 
Ansattes holdning til endring er et viktig element på veien mot å bli prosessorientert. 
Mangelen på en endringsstøttende kultur er ofte en av årsakene til at et forbedringstiltak av en 
prosess mislykkes (Fältholm & Jansson, 2008). Når organisasjonsforholdet endres, må også 
prosessdesignet utvikle seg. Det er prosesseiernes oppgavene å lede den utviklingen. En 
betydelig del av en organisasjons evne til å endre seg er basert på de ansatte.  
 
6.5.4 Oppfatning av prosjektet 
Ved å kommunisere om forretningsprosesser og deres design, kan prosessorientering bli en 
realitet. Ved at ansatte på alle nivåer i organisasjonen snakker om forretningsprosesser, 
kunder, teamene, prosessenes ytelsesindikatorer etc., formes et mål (Kohlbacher & 
Gruenwald, 2011).  
 
Ut i fra resultatene kan vi se kulturelle forskjeller når det kommer til språk og kommunikasjon 
mellom samarbeidspartnerne. Til tross for at lederne, sammen med ansatte, har tatt opp dette 
på møter, opplevde flere ansatte at de etter møtene ikke hadde forstått alt som ble sagt. 
Grunnen til dette er at de ansatte som jobber med det teknologiske, snakker et helt annet språk 
enn de ansatte som jobber med det medisinske. I tillegg har vi dem som jobber med 
prosjektledelse og organisering som ikke forstod hva den tekniske eller medisinske 
avdelingen snakket om. Det er viktig at sånt gjøres noe med, slik at alle ansatte forstår og har 
samme oppfatning av prosjektets mål, utvikling, og prosessene det er snakk om. På den måten 
vil usikkerheten forsvinne, og motivasjon og driv til å fortsatte vil øke når alle føler seg mer 
inkludert i prosjektet (Willaert et al., 2007; Aas, 2001). 
6.5.5 Forholdet mellom ledelsen og ansatte 
Til slutt er det viktig med en ledelseskultur og ledelsesstil som går ut av den tradisjonelle 
hierarkiske ”kommando og kontroll”- måten å opptre på, som i stede er til for å forhandle og 
samarbeide med de ansatte (Kohlbacher & Gruenwald, 2011). Dette snakket vi litt om under 
”Engasjement fra ledelse til prosessorientering”, og går ut på at ledelsen viser engasjement til 
prosjektet, og inkluderer seg selv i arbeidsprosessene sammen med de ansatte. Dette virker å 
være praktisert til en viss grad, da lederne har vært veldig engasjerte og jobbet sammen med 
sine ansatte for å få utført prosjektet på best mulig måte. Det har vært lite tegn til hierarkisk 
styring, bortsett fra at prosjektet som utføres i Norge er underlagt en protokoll fra U4H-
prosjektet. Denne protokollen understreker at hele U4H-prosjektet må forholde seg til enkelte 
av de beslutningene som er tatt av ledelsen til U4H-prosjektet. 
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Bare en kultur basert på teamarbeid, endringsvilje, kundeorientering, personlig ansvar og et 
samvirke fra ledelsen går ”hånd i hånd” med prosessorienteringens tilnærming (Kohlbacher & 
Gruenwald, 2011), og vi ser at i prosjektet er det flere av disse elementene som er oppfyllet. 
Det er dog fortsatt noe som mangler og som må endres for at prosjektet kan sies å være 
prosessorientert.  
 
6.6 Organisatorisk struktur på linje med prosesstilnærming 
Willaert et al. (2007) utarbeidet en modell som fanger opp hvorvidt den organisatoriske 
strukturen stammer fra forretningsprosessene eller ikke. Det er ikke alle i prosjektet som har 
arbeidet med arbeidsrutiner knyttet til rutiner i prosjektet.  Men det er flere personer fra 
prosjektet som har hatt som hovedoppgave å utarbeide rutiner og løsninger for å gjøre den 
telemedisinske løsningen til en godkjent behandlingsmåte. Det er med på å indikere at den 
organisatoriske strukturen er delvis på linje med prosesstilnærmingen, da arbeidsbeskrivelsen 
er organisert rundt utvikling og vedlikehold av rutinene som blir utført på telemedisinsk 
sentral. 
6.7 Mennesker og kompetanse 
En prosessorientert organisasjon trenger mennesker med kompetanse innenfor 
prosessorientering. Det er viktig at de som gjennomfører prosesser har hensiktsmessig 
kunnskap om hvordan deres prosesser gjennomføres (Hammer, 2007). Sykepleierne på 
telemedisinsk sentral har bidratt med å videreutvikle sine egne rutiner, noe som indikerer at de 
er klar over hvordan arbeidsrutinene er satt opp, og at de fortsatt er i utvikling. Deres innspill 
vil påvirker denne utviklingen i stor grad. 
 
Det burde være noen innenfor organisasjonen som har ferdigheter innen utvikling av 
prosesser, prosjektledelse og endringsledelse , og som sørger for å bruke prosessforbedrings 
metoder (Kohlbacher & Gruenwald, 2011). Det beskrives av Hammer (2007), som sier at en 
prosessorientert organisasjon trenger noen med ferdigheter og kunnskap om videreutvikling 
av prosesser. Det ble tidlig oppdaget at ingen i prosjektet hadde kunnskap om 
prosessorientering. Men ønsket om å levere et vellykket prosjekt uttrykkes klart fra alle som 
deltar i prosjektet. Samarbeidspartnerne trenger bare å ta for seg prosjektets nåværende 
situasjon, og planlegge hva som må gjøres for å bli prosessorientert.  
 
For at U4H-prosjektet skal kunne bevege seg mot å bli prosessorientert, bør det benytte seg av 
modenhetsmodellen PEMM, som vi skal diskutere i neste avsnitt. 
6.8 Modenhet til forandring – PEMM-modellen 
Vi har nå sett og diskutert hvordan måten U4H-prosjektet fungerer på. Vi har sett elementer vi 
finner igjen i begrepet prosessorientering. Noen elementer er der, men for å få en god oversikt 
over hva som må gjøres for å bevege seg mot å bli prosessorientert, fins det en modell 
prosjektet kan benytte seg av.  
 
Det er viktig å kartlegge hvorvidt de organisasjonene som deltar i prosjektet er modne for å 
foreta de endringer som kreves for å optimalisere prosessene sine. I dette tilfellet, må 
samarbeidspartnerne i prosjektet, se på seg selv som en felles organisasjon, med et felles mål - 
å levere ett nytt og funksjonelt system. For å forbedrede seg til dette, kan prosjektet benytte 
seg av Hammer (2007) sin modenhetsmodell ”The Process and Enterprise Maturity Model” 
(PEMM). PEMM vil fungere som et veikart og verktøy, som  tar aktørene og prosjektet med 
på riktig vei mot å bli prosessorientert.   
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Prosjektet kan anvende seg av modellen uavhengig av hvilket nivå det er på når det kommer 
til prosessdesign. Ved å se hvor moden prosjektet, og prosessene er, vil dette veikartet og 
verktøyet fungere som et viktig redskap for å igangsette og opprettholde momentet i deres 
reise mot prosessorientering.  
 
Prosjektet kan ta i bruk PEMM-modellen, enten fra oppstartsfasen eller ut i prosjektet. U4H 
har økonomiske rammer de må forholde seg til. Dette gjør at enkelte vurderinger, som hva 
man skal bruke ressurser på, blir noe begrenset. Ressursene blir prioritert etter det prosjektet 
og dets ledere anser som viktigst (pasienter, applikasjonen, nettbrettene etc.). Det som gjør 
PEMM aktuelt, er at metoden er så enkel å bruke. Den kan anvendes av bedrifter uavhengig 
av nivået organisasjoner er på med tanke på prosessdesign, og den som vil bruke metoden, 
kan gjøre det selv. U4H-prosjeket kan selv ta i bruk modellen, uten å engasjere utenforstående 
konsulenter eller lignende. Dette gjør at prosjektet ikke trenger å bruke mye penger på å 
kartlegge, samtidig som de legger til rette for seg selv veien mot å bli prosessorientert. 
PEMM er en modell med en solid empirisk bakgrunn, engasjerer alle nivåer i en organisasjon, 
og gjør det mulig for U4H-prosjektet å identifisere veisperringer på veien mot 
prosessorientering før problemet oppstår. Vi har lagt som vedlegg 2-5 et utfylt eksemplar av 
modellen hvor vi har målt modenheten til prosjektet U4H. 
6.9 Verktøy for evaluering av telemedisin 
Som nevnt, har U4H prosjektet valgt å bruke MAST modellen til å evaluere den 
telemedisinske applikasjonen som er brukt. Et av aspektene MAST modellen tar under 
evaluering er det økonomiske (K Kidholm et al., 2010). K Kidholm et al. (2010) viser til flere 
forskjellige former for økonomiske analyser som er aktuelle å bruke, og i hvilke situasjoner 
det vil være hensiktsmessig å bruke dem. De aktuelle analysene inkluderer 
kostnadsminimerings analyse, kost effektivitets analyse, verktøyskostnads analyse, og kost-
nytte analyse. Felles for flere av disse analysene er at de trenger informasjon om hvor mye tid 
som brukes på forskjellige aktiviteter, hvor lang tid en sykepleier bruker på å behandle en 
pasient, og hvor mange pasienter en telemedisinsk sentral har kapasitet til å behandle. For å 
kunne måle dette, og videre kunne ta en avgjørelse på hva slags løsning som er mest lønnsom 
å bruke, vil det være en fordel å måle de telemedisinske løsningene og se om de fungerer på 
en optimal måte. 
 
Vi argumenterer for at prosessorientering er godt egnet til å hjelpe en telemedisinsk løsning 
leve opp til sitt fulle potensial. I teorien vil alle aktiviteter og hendelser kartlegges i 
forretningsprosess-modellering (Ruiz et al., 2012) og forbedres for å fungere så optimalt som 
mulig innenfor de rammene som er satt av teknologien. Når arbeidsprosesser er tilpasset vil 
man kunne måle hvor mye tid og ressurser som brukes, og det vil bli mulig å sette en mer 
nøyaktig prislapp på hvor mye det vil koste å drifte løsningen. I tillegg får man et bedre 
innblikk i hva slags kapasitet den telemedisinske løsningen har. Det gjør at man i U4H-
prosjektet kan si noe om hvor mange pasienter man kan behandle, bør behandle, og til hvilken 
kostnad.  
 
6.10 Oppsummering av analyse og diskusjon 
Innledningsvis i oppgaven definerte vi to delproblemstillinger, basert på noen utvalgte kritiske 
suksesskriterier som U4H hadde formulert selv. Vi har i analysen og diskusjonen sett hvorvidt 
disse suksesskriteriene er oppfylt i prosjektet eller ikke. Kriteriene er besvart med et 
utgangspunkt i empirien fra casen og forskningslitteratur. Første problemstilling som vi har 
basert disse kriteriene på er: 
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P1:”Hva må til for å iverksette en innføring av telemedisin i den norske helsesektoren?” 
 
Ved å innføre et telemedisinsk system, som U4H-projsketet i Norge, har vi som nasjon 
muligheten til å møte de utfordringer som helse og- omsorgstjenesten står ovenfor . I en 
fremtid med et økende antall eldre og pasienter med kroniske sykdommer, samtidig som de 
menneskelige ressursene reduseres, er Norge nødt til å gjøre tiltak for å kunne fortsette å tilby 
alle norske borgere et godt tilbud av helsetjenester. Norge har sett denne muligheten, og med 
prosjektet U4H, som setter sammen et samarbeid mellom helse og- omsorgstjenesten og 
kommunen, fordeles ansvar, ressurser og kapasitet. Dette gjør det mulig å gi det tilbudet 
borgerne har krav på. Engasjementet er en viktig pådriver for å iverksette en innføring av 
telemedisin. Sammen med den motivasjonen lederne i U4H-prosjektet viser, ligger 
forutsetningene der for at denne løsningen er kommet for å bli en del av det daglige 
helsetjenestetilbudet. Motivasjonen er der, og telemedisin har vist hvilke fordeler en kan 
oppnå ved å innføre systemet. Det fører oss videre til vår andre problemstilling, som er: 
 
P2:”Hvordan kan prosessorientering bidra til å kartlegge et telemedisinsk prosjekt?” 
 
Innføringen av et telemedisinsk system vil medføre organisatoriske omstruktureringer og 
endringer. Det vil komme nye arbeidsbeskrivelser og oppgaver, som ledere og ansatte må 
forholde seg til. Det er noe U4H-projsketet har opplevd, i den grad at de har opprettet nye 
stillinger for å fylle nye prosesser. Vi har sett punkter hvor U4H-prosjketet har bommet litt på 
måten oppgaver er utført på i forhold optimalisering av prosesser. Vi har derfor diskutert 
hvordan prosjektet kan benytte seg av Kohlbacher & Gruenwald (2011) sin modell, hvor 7 
prosessorienterte dimensjoner kan brukes til å kartlegge prosesser, hva som burde vært gjort 
fra starten av, og hva som må gjøres videre for å bevege seg mot å bli prosessorientert.  
 
I tillegg presenterte vi modenhetsmodellen PEMM av Hammer (2007), slik at prosjektet som 
helhet kan se hvor modent det er i forhold til det å være prosessorientert. På den måten kan 
U4H sette seg inn i sitt eget rammeverk MAST, og holde seg innenfor de rammene som 
prosjektet i utgangspunktet definerte.  
 
6.11 Begrensninger ved studien 
Denne masteravhandlingen er en studie som strekker seg over ett semester. Tidsbegrensninger 
og det faktum at vi har sett på ett case, gjør at denne studien er noe begrenset. Casen har tatt 
for seg ett telemedisinsk prosjekt i én kommune, for behandling av én kronisk sykdom – 
KOLS. Prosjektet blir relativ lite med tanke på omfanget en slik telemedisinsk løsning burde 
ha (flere kommuner, hele Norge). Noe som gjør det vanskelig å generalisere resultatene til et 
bredere felt. Det var heller ikke meningen. Det ville krevd mer forskning, også innenfor flere 
prosjekter/diagnosegrupper.  
 
Det at U4H er et pågående prosjekt er også en begrensning. Vi hadde ikke startet 
undersøkelsen fra begynnelsen av prosjektet. Det har gjort at vi ikke har fått innblikk i 
startfasen, en fase som var viktig, ettersom samarbeidspartnerne i U4H fikk en 
forhåndsdefinert protokoll som bestemte mye av prosjektets framgang. Prosjektet er heller 
ikke ferdigstilt innenfor studiens tidsperiode. Vi får ikke sett det ferdige resultatet av 
prosjektet. Disse to begrensningene gjør det vanskelig å si med nøyaktighet hvorvidt 
prosessorientering kunne vært brukt fra start til slutt for å oppnå et bedre resultat, i forhold til 
det som eventuelt blir tilfellet. 
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En annen begrensning er at vi har intervjuet ”kun” ni personer. Dette er ni sentrale personer i 
prosjektet, men med et større utvalg av deltagere ville vi kanskje fått flere resultater og et 
større datagrunnlag for vurdering.  
 
Telehelse er lite utbredt i Norge, og det er begrenset med litteratur rundt telemedisinske 
løsninger, spesielt rundt kroniske sykdommer i Norge. Vi har derfor også hatt noe begrenset 
referanser fra norske eksempler å måle våre resultater mot. Vi har allikevel gått i dybden av 
casen, og det kommer klart frem at prosessorientering kan bidra til å oppnå ønskede effekter. 
Det er nå opp til videre forskning å utdype studien, slik at det eventuelt kan generaliseres til et 
bredere felt innenfor telemedisinske løsninger. 
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7 Konklusjon 
Denne studien har fulgt Norge’s innsats i prosjektet U4H. Prosjektet har fokusert på å prøve 
ut en telemedisinsk applikasjon til behandlingen av KOLS pasienter. Hensikten er å samle 
kunnskap om hvorvidt telemedisin kan erstatte tradisjonelle helse- og omsorgstjenester. Vårt 
fokus har vært å undersøke om konseptet prosessorientering kan skape ønskede effekter i 
etableringen av en slik løsning.  
 
Hva er utfordringene? 
For å utnyte mulighetene rundt telemedisin, kreves det et tett samarbeid mellom flere aktører. 
Det vil kunne føre til at tilbudet kan gis til et større antall mennesker. Tilbudet må være 
tilgjengelig og tilpasset brukerne. En telemedisinsk sentral må kunne følge opp pasienter som 
tilhører andre kommuner, ikke bare i kommunen hvor sentralen er lokalisert. Prosjektet har 
hovedsakelig hatt tre involverte aktører som har samarbeidet. En utfordring har vært å få til et 
effektivt samarbeid mellom disse aktørene. Mangel på effektivitet skyldes at mange 
prosjektdeltakere har forskjellige bakgrunner; helse og teknologi, og at disse har 
vanskeligheter med å forstå hverandre. Det kan også skyldes mangelen på en enklere måte å 
oppdatere prosjektdeltakere om status i prosjektet på. Det er viktig at prosjektdeltakere har 
oversikt over utviklingen i prosjektet, så de får den informasjonen de trenger. På den måten 
hindrer man at beslutninger tas på feil grunnlag. 
 
Å planlegge  
Før det blir satset på telemedisin i en større skala, er det nødvendig å kunne vise til et 
eksempel som klart indikerer at telemedisin er verdt å satse på. Det er allerede uttrykt et 
behov for en mer effektiv måte å tilby helsetjenester på. Derfor burde kartleggelse av 
behandlingskapasitet til telemedisin være en prioritet i slike prosjekter. En utfordring blir 
derfor å kartlegge denne kapasiteten samtidig som man undersøker validiteten av telemedisin. 
 
Hvordan bidrar våre funn? 
 
Prosessorientering kan gi flere positive effekter til telemedisinske prosjekter. 
Prosessorientering setter først og fremst et fokus på at prosessene i organisasjoner, slik at man 
kan bruke prosessene til å nå et ønsket resultat på best mulig måte. Når informasjonsteknologi 
blir brukt i nye sammenhenger, er det ofte vanskelig å identifisere hvordan den kan brukes på 
en så effektiv måte som mulig. Prosessorientering tar utgangspunkt i å sette kunden i fokus, 
som i dette tilfellet er pasienten. Prosesser dokumenteres og utvikles ved hjelp av 
prosessmodellering, noe som gjør det mulig for alle involvert å se et kart over hvordan 
oppgaver utføres og henger sammen. Dersom denne oppgaven utføres før selve applikasjonen 
er utviklet, eller på et tidlig stadium, vil applikasjonen kunne bli mer tilpasset en optimal 
daglig rutine. 
 
Hver prosess trenger en prosesseier, en person som har ansvar for at prosessene utføres 
skikkelig, og som fortsetter å finne nye og bedre måter å løse oppgavene på. Det er viktig at 
denne personen har makt og innflytelse i organisasjonen. For å klare å finne ut hvordan 
prosesser kan forbedres er det nødvendig med en form for ytelsesmåling, slik at svake punkter 
og inkonsistente aktiviteter blir mer tydelige. Over tid vil prosesseier kunne videreutvikle 
prosessene slik at de står i samsvar med organisatoriske mål. 
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Rammeverk MAST brukes med den hensikt å evaluere den telemedisinske løsningen, men 
dette rammeverket klarer ikke nødvendigvis å evaluere alle de viktige aspektene. 
Prosessorientering kan virke utfyllende på disse begrensningene, nettopp fordi det bidrar til å 
øke effektiviteten av de organisatoriske elementene som er involvert i bruken av den 
telemedisinske applikasjonen. Derfor argumenteres det for at prosjekter som har brukt eller 
tatt lærdom av hva prosessorientering prøver å oppnå, vil fungere på en mer optimal måte, i 
henhold til de organisatoriske målene. 
 
7.1 Bidrag til praksis 
Våre funn viser at prosessorientering kan være nyttig i prosjekter der formålet er å etablere en 
organisasjon med tilnærmet faste rutiner. Det er fordi prosessorientering setter et fokus på 
organisatorisk ytelse, og inneholder verktøy som bidrar til å oppnå den. Studien har 
argumentert for hvordan prosessorientering kan oppnå ønskede effekter ved innføring av et 
telemedisinsk system. Forslag til fremgangsmåte ved kartlegge modenheten til prosjektet og 
prosessene, samt gjennomføre ytelsesmåling ved bruk av rammeverk er del av prosessen. 
 
Riktig bruk av prosessorientering går ut på å kartlegge elementer som design- og 
dokumentasjon, sørge for engasjement fra ledelsen, legge til rette for et proses- eierskap, 
utføre ytelsesmålinger, vurdere kultur, struktur og menneskelige ressurser. Studien har 
bekreftet at disse elementene kan være viktige for å lykkes med telemedisinske prosjekter. 
Det setter fokus på prosessene i prosjektet, som igjen vil gi økt organisatorisk ytelse. 
Resultatene kan derfor være overførbare til lignende prosjekter, og viser at prosessorientering 
fungerer som et viktig verktøy også innenfor helsesektoren, på lik linje med det man opplever 
i andre vanlige organisasjoner  
7.2 Bidrag til forskningslitteraturen 
Denne studien har sett hvordan prosessorientering kan bidra til å oppnå ønskede resultater ved 
innføring av telemedisin. Studien har undersøkt hvorvidt prosessorientering har blir utnyttet i 
U4H prosjektet, og sammenlignet dette med eksisterende forskningslitteratur. Litteraturen 
presiserer de fordelene organisasjoner kan oppnå ved å blir prosessorientert, og det blir 
presentert i studien hvordan en telemedisinsk løsning kan bruke disse fordelene for å lykkes.  
 
Hvilke resultater denne type prosjekter kan få fra prosessorientering, er det vanskelig å si noe 
sikkert om. Det er lite forskningslitteratur som tar for seg prosessorientering brukt sammen 
med telemedisin. Studien fikk heller ikke sjansen til å være med gjennom hele 
prosjektforløpet. Våre resultater, kan allikevel gi bidrag til andre kvalitative studier – studier 
som følger hele prosjektforløpet. Det kan resultere i et bredere omfang av empiriske data for 
videre forskning. Studien kan virke som et grunnlag for en mer omfattende studie av denne 
type prosjekter.  
 
7.3 Forslag til veien videre 
Etter hvert som vi har arbeidet med studien, har vi kommet over flere interessante fenomener 
som kan motivere til videre forskning. For det første ville det vært interessant å undersøke 
hvordan et slikt prosjekt kan forberede seg til å bli prosessorientert.  Ved å faktisk benytte seg 
av verktøy som modenhetsmodellen, for å kartlegge hva prosjektet må jobbe med, er 
interessant ettersom det har vist positive effekter på organisasjoner som er beskrevet i 
forskningslitteraturen.  
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For det andre er det interessant å se hvorvidt prosessorientering gjør det mulig for denne typen 
prosjekt og forholde seg til et rammeverk. Rammeverket MAST er spesielt tilpasset 
telemedisinske prosjekter, og krever en form for prosjekt-gang som man kan se når et 
prosessorientert prosjekt utvikles. Det vil være interessant å følge prosjektet fra start til slutt, 
hvor de prosessorienterte elementene inkluderes underveis i hele prosjektforløpet. Ut i fra det 
vi har presentert i studien, kan en slik inklusjon av prosessorientering føre til et helt annet 
prosjektforløp enn hva man i casen opplevde. 
 
Til slutt vil det være interessant å se på prosessorientering sammen med telemedisinske 
prosjekter i en større skala (flere samarbeidspartnere involvert, og et prosjektet som strekker 
seg over et større geografisk område, flere kommuner). Det vil kreve en grundigere 
planlegging med godt definerte arbeidsprosesser, ytelsesmålinger, rutiner for 
dokumentasjonsflyt og andre viktige elementer som er belyst i denne studien.  
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Vedlegg  
Vedlegg 1: Intervjuguide 
Bakgrunnsdata 
1. Kan du fortelle litt om din rolle i prosjektet? Har du vært  med fra begynnelsen? 
Eventuelt når ble du med? 
a. Tidligere erfaring med telemedisin? 
b. Tidligere erfaringer i lignende prosjekter? 
2. Kan du veldig kort fortelle om din profesjonelle bakgrunn? 
Organisering 
3. Hvordan er den overordnede organiseringen i prosjektet? 
a. Har du vært med på/Er det blitt gjennomført mye planlegging? 
i. Tradisjonell planlegging? 
ii. Koordinasjon med andre deltakende aktører?  
iii. I hvilken grad tror du det ville vært nyttig å ha en større innsikt i andre 
avdelinger? Hvorfor? 
b. Har dere noen form for kart over hvordan arbeidsflyten i prosjektet henger 
sammen, i din og/eller andre avdelinger? 
i. Oversiktskart? 
ii. Flytskjema? 
c. Har du fått noen form for opplæring i henhold til prosjektet? 
d. Er de involverte godt informert om sine ansvarsområder? 
i. Arbeidsbeskrivelse? 
ii. Nye oppgaver? 
iii. Nye rutiner? 
e. Er de involverte klar over hverandres oppgaver? 
i. Hvem som skal gjøre hva 
ii. Hvem som er ansvarlig for hva og hvem som kan kontaktes 
iii. Er dette noe som er klart definert fra starten av prosjektet? 
4. Er det noen som er ansvarlig for 
a. Måling av resultater 
i. Tidsbruk 
ii. Nøyaktighet (Kvaliteten på behandlingen) 
iii. Feilmargin 
b. Kontinuerlig forbedring av måten oppgaver løses på? 
c. Informerer medarbeidere om resultater? 
5. Er det noen som sitter med full oversikt over 
a. Din avdeling?  
b. Hele prosjektet? 
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Kommunikasjon 
6. Hva kan du fortelle om kommunikasjonen mellom din og de andre involverte 
avdelingene? 
a. Kommunen 
b. Telemedisinsk sentral 
c. Sykehus  
d. Legekontor   
e. Har ansatte og pasienter muligheten til å ytre meninger om hvordan 
forskjellige løsninger fungerer? 
Arbeidsprosesser 
7. Er dine/deres arbeidsrutiner planlagt fra starten av? Eventuelt når ble de utarbeidet? 
a. Når konsultasjoner skal gjennomføres? 
b. Når analysen av pasientenes situasjon skal sendes videre til neste ledd(lege, 
sykepleier)? 
c. Hvor mange ansatte er på beredskap til enhver tid? 
d. Hvem? 
8. Hvilke tanker har du omkring måten oppgaver løses på? 
a. Helhetsinntrykk – Fornøyd/Misfornøyd? Hvorfor? 
b. Kunne/Burde noe vært gjort annerledes? 
9. Er forholdene lagt til rette for at du/dere har tid/overskudd til å forbedre måten 
oppgaver løses på? 
a. Hva slags fokus er det på dette? 
b. Brukes det tid på å ta i bruk slike innspill? 
c. Har personellet myndighet til å foreta endringer på egenhånd? 
Erfaringer   
10. Hvor klar tror du dagens samfunn er for å ta i bruk telemedisin? (Modenhet) 
11. Har implementeringen og bruken av telemedisin fungert? 
12. I hvilken grad mener du prosjektet ble grundig nok planlagt  i forkant av innføringen?  
13. I hvilken grad mener du planlegging og tilrettelegging for brukerne er viktig i forkant 
av et slikt prosjekt? 
14. Er forventningene deres til prosjektet innfridd (hittil)? 
15. Er det noen av forventningene som hittil ikke er blitt innfridd? 
16. Har forventningene til den telemedisinske løsningen innfridd? 
a. Funksjon  
b. Brukervennlighet 
c. Respons av brukere 
 
 
17. Er det noe annet du savner, som burde vært tilstede i prosjektet? 
a. Kommunikasjon 
b. Oversiktlighet 
c. Oppdateringer om status i prosjektet 
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d. Organisering 
Noe som kunne vært gjort annerledes? 
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Vedlegg 2: PEMM – U4H Prosesser 1  
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Vedlegg 3: PEMM – Prosesser 2  
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Vedlegg 4: PEMM – U4H Enterprise 1 
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Vedlegg 5: PEMM – U4H Enterprise 2 
 
